Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 3/29.06.2022 г.
към
Договор №63/30.12.2020 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2113

Днес, 29.06.2022 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград", териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 63/30.12.2020 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС Златоград", във връзка със заявление от „Златолес" ЕООД , заведено с вх.№ 09-427/27.06.2022 г., и чл.51 ал.3, от НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД", гр. Златоград, ул. Г. С. Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 120558581, със седалище и адрес на управление: с. Старцево, обл. Смолян, ул. „Граничар" №8 представлявано от Румен Янев Джандев - управител, наричан за краткост **КУПУВАЧ**, с което страните се споразумяха за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключеният Договор № 63/30.12.2020 г. за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включени в **обект № 2113,** съставляващ отдели/подотдели 308-и, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд, свличания на земни маси по извозните пътища, липса на работна ръка. Забавянето на работния процес заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, както и нейната продажба.

Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се договориха за следното:

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, посочен в чл.3 от договора **до 30.12.2022г**.

Чл.2. Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, посочен в чл. 15, ал. 1, т.14 от договора и се изменя както следва:

обект	МЕСЕЦИ 2022г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	общо
2113	**-**	**-**	101	101	**202**

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА и е неразделна част от Договор № 63/30.12.2020 г., за покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Директор:…...… /п/*.....…… Управител:..... /п/*.....

/инж. Съби Димитров/ /Румен Джандев/

Гл.счетоводител :…...… /п/*….....

/Мариета Дюлгерова/ /* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)