ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 към
ДОГОВОР № 20/18.01.2021 г.
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ № 2104

Днес, 10.01.2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС Тракия", област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от договор № 20/18.01.2021 г. наричан основен договор, с предмет покупко-продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в Обект № 2104, между:

1. ТП „ДЛС Тракия" териториално поделение на „Южноцентрално държавно предприятие" ДП – гр. Смолян, с ЕИК: 2016195800225, със седалище и адрес на управление: с. Стряма, местност „Чекерица", представлявано от инж. Огнян Билянов Христов, в качеството си на директор и Лилия Генева, в качеството си на главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна

и

2. „Рашев 2012" ЕООД, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 202011652, със седалище и адрес на управление: с. Розино - 4340 , обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. "Димчо Дебелянов" № 1, представлявано от Донка Димитрова Димитрова - управител, наричан за краткост КУПУВАЧ по основния договор от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ",

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от основния договор, както и във връзка с постъпило заявление с вх. № 5315/21.12.2021 г. (по вх. п. рег. на ТП „ДЛС-Тракия") в резултат на временни, сравнително неблагоприятни метеорологични условия, както и други фактори, възпрепятстващи осъществяването на дърводобива и транспортирането на дървесината от обекта, довели до невъзможност изпълнителя да изпълни в първия срок предвидените по договора дейности, съгласно графика по основния договор, страните се споразумяха за следното:

1. Срокът по **Чл.5 от Договор № 20 от 18.01.2021 г.** се удължава, както следва:

- краен срок за сеч и извоз – **30.04.2022 г.** и удължаване на същите за усвояване на дървесината в **Обект № 2104.**

- срок на договора - до **31.05.2022 г.**

2. Изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества по чл**. 16, ал. 14 от основния договор**, се променя както следва:

ОБЕКТ	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2104	57 г	20	39	-	-	59

§2. Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

§3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състои от една (1) страница, изготви се и се подписа в три (3) еднакви и еднообразни екземпляра, всеки един със силата на оригинал – по два за възложителя и един за изпълнителя, и е неразделна част от договор№ 20/18.01.2021 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. инж. Огнян Христов /п/*
ДИРЕКТОР на
ТП „ДЛС Тракия"

2. Лилия Генева /п/*
Главен счетоводител на
ТП „ДЛС Тракия"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…… /п/*……
„Рашев 2012" ЕООД

Изготвил: /п/*
Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия"

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)