# А Н Е К С №4

**КЪМ**

## ДОГОВОР №2/03.01.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 30.07.2020 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №2/03.01.2019г. и на основание чл.306 от ТЗ във връзка с чл.4.9 и чл.5.1.16. от договора, между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385,** с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „ЕЛБА - СИДАБОР” ЕООД**, вписано в търговския регистър под **ЕИК 200999756**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Шипка” №28, представлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

**§1.** Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Борис Валентинов Бачков – управител на дружеството – изпълнител, и становище вх.№2531/30.07.2020г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от ДР на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно въведени ограничения (противоепидемични мерки) със Заповеди на Министъра на здравеопазването, приети на основание чл.63, ал.1 от Закона за здравето по повод обявеното на 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и последващи Решения на Министерски съвет за обявяване на извънредна обстановка с оглед предотвратяване разпространението на болестта COVID-19, във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

**§2.** Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

**2.1.** Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2020 г.

**2.2.** Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2020 г.

**2.3.** Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 30.01.2021г.

**2.4.** Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **около 287куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г. | | | | Общо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| **1908** | **219 „е”** | **-** | **-** | **187** | **100** | **287** |

**§3.** Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
**ТП„ДГС-БОРИНО“**
**✍1:……/п/*……..**
**печат (инж.Ат. Чаушев)**

**✍2:……/п/*……..**
**(Е. Даидов)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
**”ЕЛБА СИДАБОР” ЕООД**
**✍1:……/п/*……**
**печат (Борис Бачков)**

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*