ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В-13- 1496/29.08.2024г.

към ДОГОВОР №Д-13-21/15.02.2024г. за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности включени в обект № 1-2024г.

Днес, 29.08.2024г. в гр. Крумовград, в административната сграда на ТП „ДГС Крумовград“, териториално поделение на „ЮЦДП“- Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.21 от Договор №Д-13-21/15.02.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград” и във връзка със заявление вх.№ Вх-13-631/28.08.2024г. от управителя на **„КАРТАЧ 1“ ЕООД,** град Ракитово, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД”, с ЕИК: 2016195800053, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. „България” №8, представлявано от инж. Антон Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Андреева – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „КАРТАЧ 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Ракита“ №7, вх. Б, ет. 2, ап. 14, вписан с ЕИК 112661265, представлявано от Атанас Тодоров Гешев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключения Договор № Д-13-21/15.02.2024г. между страните за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности включени в обект №1-2024г. в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Крумовград“ при „ЮЦДП“ Смолян и във връзка със заявление вх.№ Вх-13-631/28.08.2024г. от управителя на **„КАРТАЧ 1“ ЕООД** град Ракитово, страните установиха наличието на обстоятелства, довели до възможност за по-ранното изпълнение на лесокултурната дейност описана по-долу по Договор № Д-13-21/15.02.2024г., а именно: благоприятни метеорологични условия към настоящия момент, което позволява започване на изпълнението на долуописаната лесокултурна дейност в отдел 501 подотдел “щ“ на обект 1-2024,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

В одобрената спецификация за обект № 1-2024 неразделна част от договора във раздел III на спецификацията: **ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ-** III. **Подпомагане на естественото възобновяване, 1. Операция: „Изсичане на подлеса с моторен храсторез“, включващ дейности в отдел 501 „щ“, началния срок за изпълнение от 01.10.2024г. се променя на 02.09.2024г.**

Всички останали клаузи на Договор № Д-13-21/15.02.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград”остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-13-21/15.02.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП „ДГС Крумовград“

1. _____
(инж. А. Пехливанов)

Главен счетоводител

2. _____
(Роза Андреева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „КАРТАЧ 1“ ЕООД

1. _____
(Атанас Гешев)

*Съгласувал:*_____
(Юрисконсулт- Таня Кафадарова)

п – Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).