МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР№ 71/23.12.2020 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:29.10.2021 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №71/23.12.2020г.във връзка с подадено заявление с вх.№3219-1/28.10.2021г. от Илия Величков лицензиран лесовъд на фирма ЕТ „Дида 98- Диана Коланева" и рапорт с вх.№3219/27.10.2021г. от Ангел Кръстанов – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2120 , отдели/ подотдели: 185 „а" , 185 „в" , 185 „ж" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между:

1. ТП ДГС"Пещера",с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул."Михаил Такев" №129представлявано от Директора – инж.Христо Делин и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ЕТ"Дида 98- Диана Коланева", вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:112090871, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, общ.Брацигово, с.Равногор ,представляван от Диана Коланева, в качеството и на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №71/23.12.2020г., във връзка с подадено заявление с вх.№3219-1/28.10.2021г. от Илия Величков лицензиран лесовъд на фирма ЕТ „Дида 98- Диана Коланева" и рапорт с вх.№3219/27.10.2021г. от Ангел Кръстанов – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2120 , отдели/ подотдели: 185 „а" , 185 „в" , 185 „ж" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2120, отдел/подотдел: 185 „а" , 185 „в" , 185 „ж" с оставащи 334 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" се изменя **до 31.12.2021 год**. съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2120	185а,в,ж				**107**	**107 пл.м3**

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е **до 31.01.2022г.**

4. Всички останали клаузи по договор №71/23.12.2020г. остават непроменени.

5.Настоящето допълнително споразумение от 29.10.2021 год. представлява неразделна част от Договор №71/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*……

/инж.Христо Делин/ **/ Диана Коланева /**

Гл.счеотвдител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :.....п*.....
/Стефка Лукова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)