В-03-163/13.01.2026

С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № Д03-188 от 30.12.2024 г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2502мт

Днес,13.01.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д03-188 от 30.12.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-1368/19.12.2025 г. От **ЕТ„Любо 90-Любомир Гуджев"** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.ЕТ„Любо 90-Любомир Гуджев", ЕИК-202914780 със седалище и адрес на управление – общ. Велинград, обл. Пазарджик, с.Драгиново, ул Саркиница №25 представлявано от Любомир Момчилов Гуджев – Управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д03-188 от 30.12.2024г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д03-188 от 30.12.2024г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 31.12.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 400м^3 ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2502мт	**Отд.** 478-в	50	150	150	50	400

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-188 от 30.12.2024 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Любомир Гуджев)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д03-191от 30.12.2024 г. Вх-03-155/13.01.26г

за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2517мт

Днес, 12.01.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д03-191от 30.12.2024 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка с заявлениевх. № 03-1390/23.12.2025 г. От „МУТУ ГРУП" ЕООД , и

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2.„МУТУ ГРУП" ЕООД, ЕИК- 205244494 със седалище и адрес на управление – Област: Пазарджик, Община:Велинград, Населено място: с. Кръстава, ул. "Гьола" № 12, представлявано от Хава Русева Дъбева– Управител от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-03-191 от 30.12.2024 г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д-03-191 от 30.12.2024 г,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2026г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 149 **м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2517мт	**Отд.**146-п,н,к,д,г	9	70	70		149

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-03-191 от 30.12.2024г. .**за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Хава Русева Дъбева)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

СПОРАЗУМЕНИЕ Д-03-1642/10.07.26г

към Договор № Д-03-182 от 30.12.2024г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2511мт

Днес,09.07.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д-03-182 от 30.12.2024г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-672/30.06.2026 г. От **„Краси Лес -82" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Краси Лес -82" ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-03-182 от 30.12.2024г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д-03-182от 30.12.2024г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се запазва както следва :

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Като страните се договарят неотсечената във насажденията маркирана дървесина в т.ч. от първо и второ тримесечие, с общ размер 93**м**^{3}., да бъде преразпределена по тримесечия, и се добива по следния график през 2026г.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2511мт	**Отд.** 361-у			93		93

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-03-182 от 30.12.2024г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Красимир С. Бельов*)*

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

С П О Р А З У М Е Н И Е В-03-305/29.01.26г

към Договор № Д-03-182 от 30.12.2025г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2511мт

Днес,20.01.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д-03-182 от 30.12.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-1391/29.12.2025 г. От **„Краси Лес -82" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Краси Лес -82" ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-03-182 от 30.12.2025г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д-03-182от 30.12.2025г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 432**м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2511мт	**Отд.** 361-у	170	170	92		432

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-03-182 от 30.12.2025г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Красимир С. Бельов*)*

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

СПОРАЗУМЕНИЕ Д-03-1647/10.07.2026г
към Договор № Д-03-27 от 31.01.2025г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2510мт

Днес,09.07.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д-03-27 от 31.01.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-678/30.06.2026 г. От **„Краси Лес -82" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Краси Лес -82" ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-03-27 от 31.01.2025г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д-03-27от 31.01.2025г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се **запазва** както следва:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Като страните се договарят неотсечената във насажденията маркирана дървесина в т.ч. от първо и второ тримесечие, с общ размер 276**м**^{3}., да бъде преразпределена по тримесечия, и се добива по следния график през 2026г.:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2510мт	**Отд.** 361-и			276		276

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-03-27 от 31.01.2025г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Красимир С. Бельов)*

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

В-03-304/29.01.26г

С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № Д-03-27 от 31.01.2025г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2510мт

Днес,19.01.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д-03-27 от 31.01.2025 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със заявление вх. № 03-1391/29.12.2025 г. От **„Краси Лес -82" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Краси Лес -82" ЕООД, ЕИК 204951495 със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. Велинград, с. Цветино 4630, представлявано от Красимир Славейков Бельов в качеството и на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-03-27 от 31.01.2025г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д-03-27от 31.01.2025г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 374**м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2510мт	**Отд.** 361-и	150	150	74		374

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д-03-27 от 31.01.2025г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Красимир С. Бельов*)*

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*

В-03-351/30.01.2026

СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № Д03-192 от 30.12.2024г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2528-мт

Днес,30.01.2026 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д03-192 от 30.12.2024г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка с заявление вх. № 03-1378/22.12.2025 г. От **„Братя Палови" ЕООД** , между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. „Братя Палови" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: с. Кръстава, п.к. 4647 ул. "Местността Заставата" № 5 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203392455, представлявано от САЛИХА РЕШИД МЕХМЕД в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д-03-192 от 30.12.2024г.** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно: влошени метеорологични условия и лоши терени, което затруднява добивът на дървесина, предмет на договора в срок.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Срокът, посочен в Договор **№ Д-03-192 от 30.12.2024г.,** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

1. срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 30.09.2026 г."***
2. срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

Чл. 2. Оставащото количество недобита дървесина в размер на 307**м**^{3} ще се добива по следния график:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.
		I	II	III	IV	
Обект № 2528мт	**Отд.** 235-а; 216-ц	100	180	27		307

Чл. 3.Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-192 от 30.12.2024г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)

Гл. счетоводител
?2: .....
(Биляна Топалова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Салиха Мехмед*)*

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***

В-03-2331/15.08.25г

С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № Д03-192 от 30.12.2024г.
за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №2528-мт

Днес,25.08.2025 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ Д03-192 от 30.12.2024г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка с Одобрено предписание №РДГ09-6764/15.08.2025г. и заявление вх. № 03-888/21.08.2025 г. От **„Братя Палови" ЕООД** , между

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Биляна Топалова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и

2. „Братя Палови" ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: с. Кръстава, п.к. 4647 ул. "Местността Заставата" № 5 вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 203392455, представлявано от САЛИХА РЕШИД МЕХМЕД в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор,за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В раздел I Предмет на договора, към количеството дървесина посочено в чл. 1.ал.2, към Обект № 2528-мт се добавят в отд.235,,а" общо 64куб.метра дървесина, съгласно сортиментна ведомост, които **изпълнителя** се задължава да добие, извози, сортира и рампира до временен склад, съгласно клаузите на горе цитирания договор.

Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-192 от 30.12.2024г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС Алабак
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)
Гл. счетоводител
?2: .....
(Елка Стоилова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
?: .....
(Салиха Мехмед*)*

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*