ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-15#3
към Договор № Д-10-15/16.01.2024г.

Днес, **17.12.2024г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-15/16.01.2024г**. **за добив на дървесина от Обект № 2456,** съставляващ отдели/подотдели **427 „ю“, 434 „з“, „и“, 601 „в“,** ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово“ /по регистъра на договорите на ТП „ДГС-Карлово”, наричан за краткост по-долу Договора/, между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Илиана Георгиева в качеството ѝ на счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **„Маркони груп-лес” ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203110960, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2456**, включващ отдели/подотдели **427 „ю“, 434 „з“, „и“, 601 „в“,** уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **31.12.2025г.,** краен срок на Договора до **15.01.2026г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия.

Чл.2. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и Допълнително споразумение № Д-10-15#2/19.09.2024г., се изменя както следва:

Обект № 2456	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	50	150	280	269	749

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-15/16.01.2024г.** по регистъра на ТП „ДГС-Карлово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-КАРЛОВО”

✍1...../п*/.....
(Директор ТП ДГС „Карлово“ – инж. Златю Кличев)

✍**2**..... /п*/.....
(Счетоводител – Илиана Георгиева)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„МАРКОНИ ГРУП ЛЕС” ЕООД

✍1...../п*/.....
(Управител – Пенка Бангеева)

(Съгласно Заповед № ЗО-10-318/04.12.2024г.)

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)