МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР№ 38/02.07.2020 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:31.12.2020 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №38/02.07.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№4277/29.12.2020г. от „Валкин Лес"ЕООД за удължаване срока на обект №2032 , отдел/подотдел 134"в" за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ТП ДГС"Пещера", с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул."Михаил Такев" №129 представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. "Валкин Лес"ЕООД, вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:115765231, със седалище и адрес на управление: обл.Пловдив, Община Стамболийски, гр.Стамболийски, представляван от Сергей Здравков Кичуков, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1. На основание чл. 9.3. от Договор №38/02.07.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№4277/29.12.2020г. от „Валкин Лес"ЕООД за удължаване срока на обект №2032 , отдел/подотдел 134"в" за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.„Валкин Лес"ЕООД **в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ** се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2032, отдел:134в с оставащи 225 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС"Пещера" до 31.07.2021 год..

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2032	134в	**100**	**100**	**25**		**225 пл.м3**

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 31.08.2021г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5.Неразделна част от Договор №38/02.07.2020г.за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: допълнителното споразумение от 30.12.2020 год.

6. Настоящият допълнителното споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*……

/инж.Костадин Гагов/ **/ Сергей Кичуков /**

Гл.счеотовдител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :.....п*.....
/Атанас Славов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)