ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №35-1652#1/22.10.2024 г.
към Договор № Д-35-15 от 13.01.2023г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 22.10.2024 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание в Раздел VIII. Чл.14. ал.1 и 2 и чл.15, ал.1,2 от Договор № Д-35-15 от 13.01.2023г. се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Петров Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "УЗУНОВ ТРАНС 90" ООД , с ЕИК : 204746864 седалище и адрес на управление – с. Кръстава, общ. Велинград, ул. „Борума„ № 1, представлявано от Али Салихов Узунов – управител, чрез пълномощника му Салих Мустафов Узунов, упълномощен с нотариално заверено пълномощно №46/03.10.2017 год. издадено от кметство с.Кръстава, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-15 от 13.01.2023г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1652/14.10.2024г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:затруднена реализация

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-15 от 13.01.2023г. – обект № 2311 с отдел/подотдели: 155 „а", „в" по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 23.12.2024г.,*** като страните се договарят останалата в насажденията неотсечена маркирана дървесина в размер на 48**0,56** куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график през 2024г., както следва :

I – во тримесечие	II – ро тримесечие	III – то тримесечие	IV – то тримесечие
куб.м	куб.м	куб.м	куб.м 480,56

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-15 от 13.01.2023г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № Д-35-15 от 13.01.2023г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:

✍1: .....
(инж.Атанас Атанасов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Салих Узунов, упълн.представител)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)