ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-46#5
към Договор № Д-10-46/26.04.2023г.

Днес, **26.09.2024г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) и Раздел V, чл. 7(2) т.15 от **Договор № Д-10-46/26.04.2023г**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, за **Обект № 2314, включващ отдели/подотдели 37 "а", "з",** във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2314**, включващ отдели/подотдели **37 "а", 37 "з"**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **26.03.2025г., краен срок на Договора до 26.04.2025г.**

Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора и **Споразумение Д-10-46#4/19.06.2024г**., се изменя както следва:

Обект № 2314	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	0	0	0	200	
Обект № 2314	**ТРИМЕСЕЧИЯ 2025г.**				**Общо пл.м3**
	I-во тримесечие пл.м3	**II-ро тримесечие пл.м3**	**III-то тримесечие пл.м3**	**IV-то тримесечие пл.м3**	
	391	**0**	**0**	**0**	**591**

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-46/26.04.2023г**. по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово"

1.✍…..…..... /п*/.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

2.✍…..…..... /п*/.....…
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс" ЕООД

1. ✍..... /п*/.....
/Евгения Митова - Пълномощник/

***Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС) 2016/679)**