ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Д-27-4# 4
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Триград“)

№ 4
към Договор с рег.№ Д-27-4/07.01.2025г. за възлагане добива на дървесина

Днес, **22.12.2025 г.**, в с. Триград, общ. Девин, на основание чл. 18 от Договор с рег.№ Д-27-4/07.01.2025 г. за възлагане добива на дървесина от обект № 2503, включена в отдел/подотдел: 86 „З“, и депозирано заявление с рег. № Вх-27-681/22.12.2025 г. от страна на Изпълнителя за изменение на сключения по-горе договор и утвърден доклад на длъжностните лица по Заповед № З-27-223/22.11.2024г. на Директора на ТП „ДГС-Триград“, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG 201619580, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Девин, с. Триград, п.к.4825, представлявано от инж.Пламен Станимиров Малковски – Директор, и Станислав Младенов Малковски – Главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна

И

2. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК 120067096, седалище и адрес на управление – гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6, община Доспат, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов – изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящото допълнително споразумение, за следното:

§1. Текстът на чл.4 от Договор № Д-27-4/07.01.2025г. се изменя така:

„Действието на договора е от датата на подписването му, като срокът за сеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина по чл.1 е не по-късно от **31.05.2026 г.,** а срокът на договора е **30.06.2026г.“**

§2. Текстът на чл.7, ал. 2, т. 14 от Договор № Д-27-4/07.01.2025г. се изменя така:

Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025 г.				Общо М3
	МЕСЕЦИ 2025 г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	
2503	211	7	167	7	392
Обект №	**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2026 г.**				**Общо М3**
	МЕСЕЦИ 2026 г.				
	I-во тримесечие	**II-ро тримесечие**	**III-то тримесечие**	**IV-то тримесечие**	
2503	0	123	0	0	123
				ОБЩО	515

§3. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра-два за Възложителя, и един-за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег.№ Д-27-4 от 07.01.2025 г. за възлагане на добива на дървесина от обект № 2503, отдел/подотдел 86 „З“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-ТРИГРАД“
1. ✍_____*П_____
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ - Директор)
2. ✍_____*П_____
(Станислав Малковски – Гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ДОСПАТЛЕС“ ЕАД
1. ✍_____*П_____
(Евтим Мутафов – изп.директор)

**Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679)*