ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР № 61/28.08.2019 год.
№2/14.10.2021 г.

Днес 14.10.2021 г., в с. Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода" №2, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ", ЕИК 2016195800391 със седалище и адрес на управление: с. Хвойна 4890, ул. „Кап. Петко Войвода" № 2, представлявано от инж. Борис Кърдински - директор и Гергана Станкова– главен счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „КУМЕР" ООД, ЕИК 200907117 със седалище и адрес на управление: гр. София, 1618, район „Витоша", квартал „Манастирски ливади", ул."Бяло поле" №3, ет.14, представлявано от Емилия Йорданова Илиева - Управител, наричан по-долу в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Поради настъпването на обстоятелство, което не може да бъде вменено във вина на никоя от страните – съществото и необратимо нарастване на цената на електроенергията за последните месеци на 2021 г., което обстоятелство нито Възложителят, нито Изпълнителят са били в състояние да предвидят при сключването на договора. Видно от Увеличението на цената на електроенергията, което се потвърждава и от Справки от „БНЕБ" ЕАД на практика изправя Изпълнителя пред невъзможност за изпълнението на поръчката, предмет на договора. Така предложеното от Изпълнителя, а именно увеличението на цената да зависи от клиринговата цена на Българска независима енергийна борса е в разрез с чл.116, ал.2 от ЗОП, тъй като в настоящия случай не може да бъде изчислено увеличението по договора дали ще надвиши 50 на 100 от стойността по договора, тъй като цената на борсата е непостоянна с тенденция в настоящия случай (за нетна електрическа енергия) за увеличение.

Това води до пълна обективна невъзможност за изпълнението на договора и на невъзможно изменение на договора на основание чл.116, ал.3 от ЗОП и на основание чл. 118, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки и чл. 10, ал.4 от сключения между страните Договор №61/28.08.2019 год., се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Страните се съгласяват действието на Договор №61/28.08.2019 год. да се прекрати, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

2. От 14.10.2021 г. до прехвърлянето на Доставчик от последна инстанция, но не по-късно до 31.10.2021 г. цената да се формира, като: цената за 1/един/ МВтч нетна електрическа енергия е клирингова цена на Българска независима енергийна борса за всеки часови интервал плюс 11 лева/дванадесет лева/.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…….*/п/……
ТП „ДГС АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"
инж. Борис Кърдински
Директор

Гергана Станкова……..*/п/…….
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……..*/п/……
Емилия Илиева
Управител