ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
рег.№ 21-Д-0008-05
(по регистър на договори)

№ 5

към Договор с рег. № 21 - Д - 0008 от 07.01.2021г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2102, отдели/подотдели: 132-„З“; 133-„Ш”

Днес, **30.05.2022г**. в с. Триград, общ. Девин, на основание чл.35, ал.1 от разпоредбите на сключен Договор с рег. № 21 - Д - 0008/07.01.2021г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен и депозирано Заявление № Вх - 27 - 270/26.05.2022г. от страна на Купувача за изменение на сключения помежду ни договор, между:

1.ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–ТРИГРАД“, ЕИК по Булстат: 2016195800259, Дан.№ BG201619580 със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян представлявано и управлявано от инж.Пламен Малковски (директор) и Станислав Малковски (главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2.“**ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, с ЕИК** 120067096, със седалище и адрес на управление: гр.Доспат, общ.Доспат, обл.Смолян, ул.„Орфей” №6, представлявано от Евтим Мутафов - изпълнителен директор, наричано за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна се сключи настоящото Допълнително споразумение, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

При изпълнение на сключения по - горе договор страните установиха невъзможност за осъществяване на дейностите по дърводобив и транспортиране на добитата дървесина от насажденията в договорираните срокове, в това число непредвидими обстоятелства от климатичен характер и други, свързани с извършване на строително - монтажни дейности по реконструкцията на общинската пътната артерия, осигуряваща достъп до с.Триград и в частност до насажденията от обекта. В резултат на предходното в сечищата са останали налични маркирани неотсечени дървета, както и повалени такива, но не разкроени и извозени на временен склад, които са предмет на продажба по сключения договор.

Произтеклите обстоятелства се явяват независещи от волята на страните по договора и от своя страна са довели до **невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по горе договор.**

Сечта в обекта не е приключила, като прогнозното количество на недобитата дървесина от обекта, изчислено документално, е в размер на 226 (двеста двадесет и шест) плътни куб.м.

Предвид горното и с оглед защита на икономическите интереси на всяка от страните по сключения договор, на основание чл.35, ал.1 от същия договор, **страните по настоящото споразумение, се споразумяха с ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на СЛЕДНИТЕ КЛАУЗИ НА ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР:**

1. ***Текстът на чл.5 се изменя така:***

„Действието на договора е от датата на подписването му до **30.06.2022г.**“

2. ***Всички останали клаузи на основния договор остават не променени.***

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор с № 21 - Д - 0008/07.01.2021г. за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, включена в обект №2102, отдели/подотдели: 132-„З“; 133-„Ш”.

ЗА ПРОДАВАЧ:
ТП “ДГС-ТРИГРАД“

1. ✍ *П
(инж.Пламен МАЛКОВСКИ)

2. ✍ *П;
(Станислав МАЛКОВСКИ)

ЗА КУПУВАЧ:
”ДОСПАТЛЕС” ЕАД

1. ✍ *П
(Евтим МУТАФОВ)

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).*