ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №179-1

към Договор №179/30.12.2021г. за възлагане дейността- добив на дървесина в Обект №2219 , отдел 314, подотдел „ж”

Днес, 04.04.2022г. в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1** от Договор №179/30.12.2021г. във връзка с постъпило Заявление вх.№08-728/04.04.2022г. от „Валдес 98” ЕООД- изпълнител по договора, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 201619590435, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „Валдес- 98”ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул.”Кайряка” №21, общ. Доспат, ЕИК 202022353, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Бисер Руменов Сариев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна ,

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. Във връзка със сключен Договор №179/30.12.2021г. за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор, а именно: лоши метеорологични условия от обилни снеговалежи и ниски температури, довели до продължителното задържане на снежната покривка и настъпилото вследствие силно намокряне, разкалване. В резултат, на което възниква затрудняване, за изпълнение на дейността по договора и изпълнение по тримесечие и минимални количества. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2219	314-ж	0	451	451	338	1240

Чл. 3. Всички останали клаузи по договор №179/30.12.2021г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №179/30.12.2021г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „Валдес 98” ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Директор: ……. П*..... **Управител:.....** П*.....

/инж. Мартин Сариев/ **/ Бисер Сариев /**

Гл. Счетоводител: ..... П*……..

/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679