УТВЪРЖДАВАМ: .....П.....
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) **Христов**
Директор на ТП "ДЛС Тракия"

Дата: 05.12.2019 г.

ДОКЛАД (препис)
(съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП)

от дейността на Комисия, назначена със заповед № 941/24.10.2019 г. и изменена със заповед № 1086/04.12.2019 г. на директора на ТП „ДЛС Тракия“ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет „Преустройство на ЛОВЕН ДОМ „ГРАДИНА“ - комплекс от съществуващи сгради – мотел (сграда 01 по КВС), стопанска сграда (02), котелно и битова сграда (03 и 04) и ново барбекю и пристрояване на сграда 01 в имот 011229 по КВС на землището на с.Градина с ЕКАТТЕ 17484, община Първомай, област Пловдив“, открита с Решение №839/ 19.09.2019 год. на Директор на ТП "ДЛС Тракия", с уникален номер в РОП на АОП 02718-2019-0157, в състав:

1. **Председател:** (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Илчев – юрисконсулт при ТП „ДЛС Тракия“.

Членове:

2. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Калинова – Оперативен счетоводител при ТП „ДЛС Тракия“;
3. инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Бочуков – Началник ЛСУ при ТП „ДЛС Тракия“;
4. инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Юмерска – Лисничей при ТП „ДЛС Тракия“;
5. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Спасова – експерт с УНЕ: ВЕ – 169.

инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов – Главен инженер при ТП „ДЛС Тракия“, съгласно заповед № 1086/04.12.2019 г. на директора на ТП „ДЛС Тракия“.

Участници в процедурата:

В срок са постъпили 3 броя оферти за участие в „процедура на публично състезание“, няма получени такива след крайния срок за представяне:

№	Участник	Вх.№, дата,час
1	**„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД**	438/23.10.2019 год., 13:07часа
2	**„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД**	439/23.10.2019 год., 14:35 часа
3	**ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“ – участници в обединението – „Растер – Юг“ ООД и „Парсек Груп“ ЕООД**	440/23.10.2019 год., 16:20 часа

I. Предложени за отстраняване от процедурата:

1. Участник„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, с оферта вх. № 439/23.10.2019 год.

Мотиви за отстраняване:

Правно основание:чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.

Фактическо основание: С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирано, че то **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

МОТИВИ:

След обстоен преглед на техническото предложение за изпълнение на поръчката, ведно с приложенията към нея, членовете на комисията установиха несъответствие, в предложения ЛКГ, по отношение на продължителността на отделни видове работи, както следва:

Участникът е представил Линеен календарен график, който не съответства на изискването на възложителя, в РАЗДЕЛ IV.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ т. 1 Техническо предложение, а именно да бъде представен *Подробен Линеен календарен график – оформен като Приложение към обр.Предложение за изпълнение на поръчката, придружен от Диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя Строителната програма на Участника, като прецизира съответните дейности.Същият трябва да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен график е График за изпълнение на конкретните строителни работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности.* Участникът е представил график по позициите на 7 бр. Количествени сметки, но липсват дейностите от файл, тип Excel, с наименование Kol._Smetka_GRADINA SGRADA 02.xls, т. е. без подробно описание на видовете СМР от документацията за участие и Количествено стойностната сметка, каквото е изискването на възложителя. В Количествената сметка, възложителят е предвидил изпълнение на следните дейности: *Разкриване на покрив с турски керемиди вкл. Изнасяне на отпадъците – 103,74 кв. м. , Разваляне на дъсчена общивка по покриви вкл. Изнасяне на отпадъците – 103,74 кв.м.,Демонтаж на тавански гредоред вкл. Изнасяне на отпадъците – 2,00 кв.м., Разваляне на тухлена зидария с дебелина 25 см от единични тухли на варов р-р външни зидове вкл. Изнасяне на отпадъците – 22,39 кв.м., Разваляне на тухлена зидария 12 см вътрешни зидове вкл. Изнасяне на отпадъците – 3,94 кв.м., Разваляне на тухлена зидария 25 см вътрешни зидове включително изнасяне на отпадъците – 84,60 кв.м. , Просичане на отвори за прозорци в тухлени зидове 25 см вкл. Изнасяне на отпадъците – 32,45 кв.м. и др.*, но в Линейния календарен график на участникът, тези дейности не фигурират като предвидени за изпълнение. В тази връзка следва да се отбележи, че обекта, подлежащ на строителна интервенция е специфичен с това, че се състои от отделни подобекти – сгради, за които е предвидено да се изпълняват различни строително-монтажни работи и, дори да приемем, че „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД е окрупнил отделни видове дейности, които се повтарят в отделните подобекти, то този подход в никакъв случай не би могло да се приеме за релевантен към изискванията на възложителя. В документацията за участие, РАЗДЕЛ IV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ т.1. Техническо предложение, изрично е поставено условие:

1. участниците да представят подробен линеен календарен график, т. е. изчерпателен, обстоен, обстоятелствен, пълен, всестранен, детайлен, обширен, аналитчен, прецизен, точен, щателен, не с окрупнени дейности, а съдържащ всяка една дейност, предвидена за изпълнение;

2. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в КСС дейности, но участникът не се е съобразил с изискванията на възложителя, тъй като графикът не съдържа посочените в КСС дейности, ведно с предвидените количества за всяка една от тях.

Освен това, дори участникът да е избрал паралелния подход за изпълнение на СМР, а именно няколко дейности да се изпълняват едновременно, то следваше, ЛКГ да съдържа всички дейности и количества, съгласно Количествените сметки, неразделна част от документацията за участие, и да отрази едновременното им изпълнение чрез графиката на дните за изпълнение (дясна част).

Предвид гореизложеното, членовете на комисията биха могли да направят обоснован извод, че за участника е налице основанието за отстраняване от участие в процедурата, а именно: *Участник, чийто Линеен календарен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със Строителната програма, Техническата спецификация* ***или други условия, заложени в процедурата*** *или нормативен акт, уреждащ строителните процеси****, се отстранява от участие.***

Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

С оглед изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, във връзка с изискванията на възложителя за съдържание на Линейния календарен график, комисията предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата, участник „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД, тъй като офертата не отговаря на предварително обявените условия, посочени в документацията за участие. Комисията единодушно реши да не оценява предложението за изпълнение на поръчката на участника, съгласно утвърдената методика.

II. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник

I-во място – участник „ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД, с комплексна оценка – 99.24 точки.

II-ро място – участник ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“, с комплексна оценка – 90 точки.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор по реда на чл. 112, ал. 1 от ЗОП с класирания на първо място участник **„ТЕХНО ЕНЕРДЖИ“ ООД.**

Настоящият доклад е съставен на 04.12.2019 год. в един оригинален екземпляр и заедно с всички документи и протоколи в процедурата се предават на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, неразделна част от настоящия доклад представляват Протокол № 1 от 24.10.2019 год., Протокол № 2 от 28.11.2019 год., Протокол № 3 от 04.12.2019 год.

Председател:……..
(заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Илчев

Членове:

1. ……. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Калинова (п)
2. ……. инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Юмерска (п)
3. ……..…… инж. Д(заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Бочуков (п)
4. ……. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Спасова (п)

инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Кюлеханов: (п)
съгл. заповед № 1086/04.12.2019 г.

Настоящият доклад, заедно с протоколите от работата на комисията и цялата документация за провеждане на процедурата, се предадоха на Възложителя на 04.12.2019 год.

Предал:…… Председател на комисията:
(заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Илчев (п)

Приел:……..…..Възложител:
инж. (заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД) Христов .....П.....