ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 1/10.04.2018г.

Днес, 10.04.2018 г. в гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ПАНАГЮРИЩЕ",**ЕИК: 2016195800068, с адрес: град Панагюрище, ул. „Райна Княгиня" № 26, представлявано от инж. Петър Тодоров - Директор и Недка Костуркова - Главен счетоводител, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **"Елвес 2004" ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК**: **131225875**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. „Майор Томпсън" № 1, вх. Б, ет. 7, ап. 28, представлявано от Юлиян Алексиев Кирилов, наричано за краткост по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** определен за такъв след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка от друга страна,

с предмет: **„Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище".**

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП се изменя сключения между страните Договор № 3/26.03.2018 г. а именно:

В **Раздел СРОКОВЕ, чл. 2, се създава ал. 1 със следния текст: Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на сключване на настоящия договор.**

Създава се ал. 2 с разписания в договора текст, а именно: Срокът за доставка на заявените количества фуражи е 1 /един/ календарен ден от направена заявка.

В чл. 3 като изречение 2-ро се добавя следния текст: Доставките се приемат след съставяне на приемо-предавателен протокол за същите.

В **Раздел ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, чл. 17, се създава точка 4 със следния текст: С изтичане срока на договора.**

Мотиви:

Възложителят нанася горепосочените корекции в сключения договор предвид разпоредбата на чл. 69 от ППЗОП, която регламентира минимално необходимото съдържание на същия. Възложителят не счита че са налице изменения, които да променят съществено договора по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП. Задължителен

сп. 2 3312

сп. 2 3312

реквизит на всеки договор е неговият срок на изпълнение. Същият е изрично посочен в Условията за участие – ***Раздел III Описание на предмета на поръчката, В) Срок за изпълнение на поръчката,*** неразделна част от съответстващата документация към настоящата обществена поръчка. Срокът на поръчката е определен и в Заповедта, с която **Директорът на ТП ДГС „Панагюрище" е упълномощен** за провеждането й, а именно: **Заповед № 6/09.01.2017 г. на Директора на „ЮЦДП" ДП – гр. Смолян**. Гореизложеното налага изводите, че срокът на договора е посочен към момента на обявяването на поръчката, така че за участниците е ясно какъв е той. От така нанесената корекция логически следва в **Раздел Прекратяване на договора** да се допълни клауза, свързана с прекратяването му вследствие изтичането на срока, за който е сключен.

Корекцията **в Раздел Срокове, ал. 2**, свързана с определяне начина на приемане на доставките, отново е продиктувана от разпоредбата на чл. 69 от ППЗОП за минимално необходимото съдържание на договора и също не е съществена по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат настоящото допълнително споразумение, с горецитираните изменения.

Всички останали клаузи по договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор № 3/26.03.2018г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДГС „Панагюрище"

инж. Пет сл.2 33ЛФ

Директо

Недка Костурк сл.2 33ЛФ

Главен счетовод

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: сл.2 33ЛФ

.....