А Н Е К С
към Договор № 1202 от 04.06.2019г. ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА
между ТП "ДЛС – Извора" и „Мурсалица – Лес" ЕООД

Днес, 29.09.2021г. в гр. Девин основание заявление с вх.№ 3328/29.09.2021г. и във връзка с чл. 48 от договора между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от инж. Васил Марков Кущинаров директор и Даниела Славчева Митева - главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Мурсалица – Лес" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул."Планински цвете" №4, ЕИК 203390397, представлявано от Красимир Методиев Разв ански в качеството му на Управител, наричан/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Се сключи настоящия АНЕКС за удължаване на срока на Договор № 1202 от 04.06.2019г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Мурсалица – Лес" ЕООД, за Обект №19220, подотдел 55 "б, г" , както следва:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.01.2022г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 55 „б,г", **е до 30.12.2021г.**

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
19220	55 б,г,	-	-	-	149	149 куб.м

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 1202 от 04.06.2019г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. ...../*П/..... **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...../*П/.....**

инж. Васил Кущинаров **Красимир Разв ански**

директор на *управител на*

ТП "ДЛС–Извора" *„Мурсалица лес" ЕООД*

2. ...../*П/.....

Даниела Митева

главен счетоводител на

ТП "ДЛС–Извора"

Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).