Южноцентрално държавно предприятие
гр. Смолян
ПАЗЕТЕ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”
ПК 4550 ;гр.Пещера, ул.”МихаилТакев” №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР№Д-18-16/06.03.2025г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:06.10.2024 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД , т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-16/06.03.2025г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-873/02.10.2025г. от Али Билялов – лицензиран лесовъд на „Билялов Лес”ЕООД ,се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС«Пещера“,с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул. „Михаил Такев” №129представлявано от Директор – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. “Билялов Лес“ЕООД , вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:204229920, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера ,представляван от Али Билялов, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД т. 9.3 от Допълнителните разпоредби на Договор №Д-18-16/06.03.2025г. във връзка с подадено заявление с вх.№ВХ-18-873/02.10.2025г. от Али Билялов – лицензиран лесовъд на „Билялов Лес”ЕООД , за възлагане на услугата добив – сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от КЛФ-2025г., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера” на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни условия за работа, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха графика за изпълнение по тримесечие да бъде изменен както следва:

ОБЕКТ №	Отдел. подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2025 год.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2516	335б		450	493	474	1417 пл.м3

Всички останали клаузи по договор №Д-18-16/06.03.2025г. остават непроменени.

Настоящето допълнително споразумение от 06.10.2025 год. представлява неразделна част от Договор №Д-18-16/06.03.2025г. за възлагане на услугата добив –

сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*.....… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*.....…

/инж.Костадин Гагов/ **/Али Билялов/**

Гл.счетоводител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :……п*……
/Стефка Лукова/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)