С П О Р А З У М Е Н И Е

№ Д-31-23#3/30.06.2025г.

към Договор № Д-31-23 от 13.08.2024г. (обект 2423)

за възлагане на дейността добив на дървесина

Днес, 30.06.2025г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 от Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ и във връзка с постъпило Заявление с вх. № Вх-31-653/23.06.2025г. от „Горкорект 2020“ ЕООД с управител Любен Максимов Радев и Доклад от 26.06.2025г. за промяна на клаузи заложени в договора, между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул.„В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ГОРКОРЕКТ - 2020“ ЕООД, ЕИК 206195826, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов“ №13, вх. А, ап.1, представлявано от Любен Максимов Радев - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № Д-31-23/13.08.2024г. за възлагане на дейността добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от **обект № 2423**, включващ отдели/подотдели: **279 а,** страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: липсата на работна ръка доведоха до невъзможност графикът по договора на бъде изпълнен в уговорените срокове.

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Сроковете за сеч и извоз в **обект № 2423** по Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: **279 а,** се удължават до **31.12.2025г**.

Чл. 2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Женда“ се разпределят по тримесечия на 2025г., както следва:

Обект	ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2025г.				
	I-во тримесечие	II-ро тримесечие	III-то тримесечие	IV-то тримесечие	Общо
2423			**45**	48	**93**

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят дължи неустойки, съгласно Договор Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“ остават непроменени.

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС „Женда“

✍1: .....*/п/.....
/инж.Радослав Боев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител на „ ГОРКОРЕКТ - 2020“ ЕООД

✍: .....*/п/.....
/Любен Радев/

Гл. счетоводител

✍2: .....*/п/.....
/Якуб Осман/

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)