**С П О Р А З У М Е Н И Е**
**към Договор № 17 от 05.01.2018 г.** № 54/25.09.19г
**за възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина в Обект №18024**

Днес, 25.09.2019 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.11, ал.1 от Договор **№ 17 от 05.01.2018 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка със Заявление с вх. № 4376/16.09.2019 г. от ЕТ„Горица – Х.Хойров, М. Хойров", между:

**1.** ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Петър Комсийски, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2.** ЕТ "Горица-Хюсеин Хойров-Меджит Хойров", ЕИК 112507140 със седалище и адрес на управление: Община Велинград, село Кръстава, представлявано от Меджит Хюсеинов Хойров и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 17 от 05.01.2018г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на форсмажорни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията на страните по цитирания по-горе договор, а именно- констатиран е положителен резултат за болестта Африканска чума по свинете на територията на ТП ДГС „Алабак", което затруднява добива на дървесина, предмет на договора в срок.

***ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:***

**Чл**.1.Срокът, посочен в Договор **№ 17 от 05.01.2018 г.**. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Алабак" се изменя по следния начин:

- срок за сеч и извоз до временен склад - ***„до 20.12.2019 г."***
- срок на Договора - ***„до 30 дни след срока за сеч и извоз"***

**Чл. 2.** Оставащото количество не добита дървесина в размер на 73 **м**$^3$ ще се добива по следния график:

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО куб.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| Обект № 18024 | **150 м,н** | | | | 73 | **73** |

**Чл.3.** Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 17 от 05.01.2018 г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
Директор на ТП ДГС Алабак
✍1: .....
***(инж.Петър Комсийски)***

Гл. счетоводител
✍2: .....
***(Елка Стоилова)***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител
✍: .....
*(* Меджит Хойров*)*