ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СМОЛЯН
ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - РАКИТОВО

Адрес за кореспонденция :
4640, гр. Ракитово, обл. Пазарджик,
ул. „Ал. Стамболийски" №2
e-mail: dgsrakitovo@ucdp-smolian.com **Секретар +359886711447**

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 54-Д /29.11.2018 г.

Днес,29.11. 2018 год. в гр.Ракитово на основание чл.4, ал.2 от Договор № 54-Д/23.04.2018 г. за добив на дървесина в обект **№ 1822 , подотдели 288"в"** и **във връзка с входирано в ТП ДГС „Ракитово" Заявление № 2799/26.11.2018 г.** се сключи настоящото споразумение между:

1. ЮЦДП – **ТП ДГС"Ракитово", ЕИК:2016195800420,** със седалище и адрес на управление, гр.Ракитово, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски"№2, представлявано от инж. Муса Али - Директор и Марияна Велева-гл.счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2**. „Картач-1"ЕООД,** с ЕИК:112661265**,** седалище и адрес на управление – гр.Ракитово , ул. „Ракита" №7, представлявано от Атанас Тодоров Гешев – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ.**

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Да се удължи срока на Договор №54-Д/23.04.2018 г. до **31.12.2018 год.** и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества , както следва:

Обект	0тдел/ подотд	$м^3$	III-то трим.	IV-то трим.
1822	**288"в"**	**1045**		**1045**

2. Всички останали разпоредби в действащия между страните Договор № 54-Д/23.04.2018г. **за добив на дървесина в** обект **№ 1822, подотдели 288"в"**, остават непроменени за срока на неговото изпълнение.

Неразделна част от допълнителното споразумение е **входирано Заявление № 2799/26.11.2018 г.**
Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра.

ПРОДАВАЧ: **КУПУВАЧ:……/п/*…..……**

1.Директор ТП ДГС:...../п/*..... „Картач-1" ЕООД
/инж.Муса Али/

2.Гл.счетоводител:...../п/*.....
/М.Велева/