СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-05-52#4

към Договор № Д-05-52/18.11.2025 г., Допълнително споразумение № 52#1/15.01.2026 г. и Допълнително споразумение № 52#2/25.02.2026 г. за възлагане на лесокултурни дейности в обект „Маноле 2025/2026.“

Днес, **15.04.2026 г.**, в гр. Асеновград в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а, изр. 2 от Закона за задълженията и договорите и т. 1 и т. 4 от раздел VII „Допълнителни условия” от Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”, във връзка с постъпил Доклад с рег. № В-05-760/14.04.2026 г. и Протокол от 14.04.2026 г. и се сключи настоящото споразумение по взаимно съгласие между:

1. **ТП „ДГС – Асеновград” към ЮЦДП – Смолян,** с ЕИК 2016195800072, представлявано от инж. Тодор Василев, в качеството му на директор и Васка Семерджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Ал. Стамболийски” № 25, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД, с ЕИК 115812364,** със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 28, ет. 4, ап. 10, представлявано от Жанина Христоскова – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № Д-05-52/18.11.2025 г., Допълнително споразумение № 52#1/15.01.2026 г. и Допълнително споразумение № 52#2/25.02.2026 г., за възлагане на лесокултурни дейности в обект **„Маноле 2025/2026“,** с предмет на дейност ***„Залесяване и отглеждане, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”***, поради обстоятелства, изложени в Доклад с рег. № В-05-760/14.04.2026 г. и Протокол от 14.04.2026 г., се сключи настоящото споразумение, като страните се споразумяват следното:

Чл. 1. Срокът за изпълнение на лесокултурна дейност „Отглеждане – първо“: „Механизирано окопаване на фиданки , при поливане чрез система за капково напояване, с диаметър 1м.“ в подотдел 411 „2“ – бил 10.01-15.04.2026 г., **срокът за изпълнение става “при необходимост“ 10.01-26.06.2026 г.**

Чл. 2. Стойността на договора не се изменя.

Чл. 3. Гаранцията за изпълнение на договора не се променя.

Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград” остават непроменени.

Настоящото споразумение, включващо коригирана спецификация, се състави в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-05-52/18.11.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Асеновград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ТП „ДГС – Асеновград”

Директор
✍1: /п/*
инж. Тодор Василев

Гл. счетоводител,
✍2: /п/*
Васка Семерджиева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ГЕЯ-АКВА“ ЕООД

Управител
✍: /п/*
Жанина Христоскова

Съгласувал: /п/*
Недялка Георгиева
Юрисконсулт

*Налице е положен подпис, като същият е закрит на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)