ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В-13-2098/29.11.2024г.

към ДОГОВОР №Д-13-21/15.02.2024г. за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности включени в обект № 1-2024г.

Днес, 29.11.2024г. в гр. Крумовград, в административната сграда на ТП „ДГС Крумовград“, териториално поделение на „ЮЦДП“- Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и чл.21 от Договор №Д-13-21/15.02.2024г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград” и във връзка със заявление вх.№ Вх-13-986/28.11.2024г. от управителя на **„КАРТАЧ 1“ ЕООД,** град Ракитово, между:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД”, с ЕИК: 2016195800053, със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. „България” №8, представлявано от инж. Антон Юлиянов Пехливанов, в качеството му на Директор и Роза Асенова Андреева – Главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „КАРТАЧ 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление – общ. Ракитово, гр. Ракитово, ул. „Ракита“ №7, вх. Б, ет. 2, ап. 14, вписан с ЕИК 112661265, представлявано от Атанас Тодоров Гешев в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключения Договор № Д-13-21/15.02.2024г. между страните за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности включени в обект №1-2024г. в горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Крумовград“ при „ЮЦДП“ Смолян и във връзка със заявление вх.№ Вх-13-986/28.11.2024г. от управителя на **„КАРТАЧ 1“ ЕООД** град Ракитово, страните установиха наличието на обстоятелства, довели до необходимост от промяна на сроковете за изпълнение на лесокултурната дейност описана по-долу по Договор № Д-13-21/15.02.2024г., а именно: неблагоприятни метеорологични условия за изпълнението на лесокултурните дейности към настоящия момент,

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

В одобрената спецификация за обект № 1-2024 неразделна част от договора във раздел I на спецификацията: **ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ** - II. **Второ отглеждане на култури, 1. Операция: „Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см. до 50 см.“ и „Ръчно плевене и разрохкване на почвата в тераси с широчина от 40 см. до 70 см.“, включващ дейности в отдели и подотдели 485 „е“, 195 „л“, 195 „м“, 195 „с“ и 195 „ф“ крайния срок за изпълнение от 30.11.2024 г. се променя на 20.12.2024г.**

Всички останали клаузи на Договор № Д-13-21/15.02.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград”остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-13-21/15.02.2024 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Крумовград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП „ДГС Крумовград“

1. _____п_____

(инж. Антон Пехливанов)

Главен счетоводител

2. _____п_____

(Роза Андреева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „КАРТАЧ 1“ ЕООД

1. _____п_____

(Атанас Гешев)

Съгласувал:_____п_____
(Юрисконсулт- Таня Кафадарова)

п – Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).