МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
ПК 4550 ; гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР № 80/23.12.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес: 29.04.2021 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №80/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№1215/27.04.2021г. от Росица Янева лицензиран лесовъд на фирма ЕТ „Сунай Шишек – смърч" и рапорт с вх.№1251-1/27.04.2021г. от Ангел Кръстанов – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2121 , отдел/ подотдел: 135 „в" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между:

1. **ТП ДГС"Пещера"**, с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул."Михаил Такев" №129 представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. **ЕТ"Сунай Шишек - смърч"**, вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера, ул."Михаил Такев" №127А ет.1 , ап.1 представляван от Сунай Али Шишек, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №80/23.12.2020г., във връзка с подадено заявление с вх.№1215/27.04.2021г. от Росица Янева - лицензиран лесовъд на фирма ЕТ „Сунай Шишек – смърч" и рапорт с вх.№1251-1/27.04.2021г. от Ангел Кръстанов – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2121, отдел/ подотдел: 135 „в", за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни метерологични условия, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2121, отдел/подотдел: 135 „в" с оставащи 194 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" се изменя **до 31.08.2021 год**. съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2121	135в		84	110		194 пл.м3

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от същия се изменя, както следва: Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е **до 30.09.2021г.**

4. Всички останали клаузи по договор №80/23.12.2020г. остават непроменени.

5. Настоящето допълнително споразумение от 29.04.2021 год. представлява неразделна част от Договор №80/23.12.2020г. за възлагане на услуґата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п*.....

/инж.Костадин Гагов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п*.....

/ Сунай Шишек /

Гл.счеотовдител:.....п*.....
/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :.....п*.....
/Атанас Славов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)