ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-47#1
към Договор № Д-10-47/26.04.2023г.

Днес, **28.12.2023г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1 и ал.2, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-47/26.04.2023г. за добив на дървесина от Обект № 2316,** наричан за краткост по-долу Договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Митови транс” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та“, № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2316**, включващ отдели/подотдели **103 "г", "е", "и", "к"**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **30.05.2024г.,** краен срок на Договора до **30.06.2024г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия,.

Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, се изменя както следва:

Обект № 2316	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	8	30	0	0	38

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-47/26.04.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово“

1.✍…..…..…...../п/*.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

2.✍…..…….....…../п/*.....……
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс” ЕООД

1. ✍...../п/*.....
/Евгения Митова - Пълномощник/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)