А Н Е К С №4

КЪМ

ДОГОВОР №3/03.01.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 30.07.2020 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №3/03.01.2019г. и на основание чл.306 от ТЗ във връзка с чл.4.9 и чл.5.1.16. от договора, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЕЛБА - СИДАБОР” ЕООД, вписано в търговския регистър под **ЕИК 200999756**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Шипка” №28, представлявано от Борис Валентинов Бачков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс №4 за следното:

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Борис Валентинов Бачков – управител на дружеството – изпълнител, и становище вх.№2530/30.07.2020г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи наличие на форсмажорни обстоятелства по смисъла на §1, т.23 от ДР на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно въведени ограничения (противоепидемични мерки) със Заповеди на Министъра на здравеопазването, приети на основание чл.63, ал.1 от Закона за здравето по повод обявеното на 13.03.2020г. с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и последващи Решения на Министерски съвет за обявяване на извънредна обстановка с оглед предотвратяване разпространението на болестта COVID-19, във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за сеч е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2020 г.

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:
Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2020 г.

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:
Крайният срок на договора е не по-късно от 30.01.2021г.

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **около 371 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2020г.				Общо
		I	II	III	IV	
1909	**219 „ж”**	**-**	**-**	**271**	**100**	**371**

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП„ДГС-БОРИНО“
✍1:……/п/*……..
печат (инж.Ат. Чаушев)

✍2:……/п/*……..
(Е. Даидов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
”ЕЛБА СИДАБОР” ЕООД
✍1:……/п/*……
печат (Борис Бачков)

**налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*