**СПОРАЗУМЕНИЕ № 23-599/25.07.2023 г.**
**към Договор № Д-23-50 от 10.03.2022 г.**
**за възлагане добива на дървесина**

Днес, 30.06.2023 година, в м.Селище в административната сграда на ДГС Селище –Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД и раздел IX, т.9.3 от Договор № Д-23-50 от 10.03.2022 г. по регистъра на договорите в ТП ДГС "Селище" във връзка със заявление вх. № 23-763/26.06.2023 г. от "САР ГРУП" ООД се сключи настоящото споразумение между:

**1. ДГС СЕЛИЩЕ** - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800210, представлявано от инж. Ахмед Кисьоски, в качеството му на И.Д. Директор и Мехмед Карамолла– главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Селище, общ.Сърница, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „САР - ГРУП" ООД , с ЕИК 112660905,** седалище и адрес на управление – гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, ул. „ Хан Аспарух „ № 7, e-mail: sar_grup@abv.bg, представлявано от Реджеп Сюлейман Караахмед – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

## I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

По сключения цитиран Договор № Д-23-50 от 10.03.2022г., в обект № 2242**,** Отдел/и: 129 "д" за възлагане добива на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от тяхната воля, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните, а именно: влошени метеорологични условия – обилни валежи, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за достъп до обекта **.**

**ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

**Чл.1**. Срокът, посочен в т.1.4. за сеч и т.1.5 за извоз от Договор № Д-23-50 от 10.03.2022г. по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище" се изменя по следния начин: до **31.08.2023** г., а крайният срок на договора посочен в т.1.6. е датата на освидетелстване на сечището и е до **30.09.2023 г.**

**Чл.2.** Останалата в насаждението не отсечена маркирана дървесина да се сече и извозва по следния график:

| обект | По тримесечия | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие | общо |
| **2242** | | | **51,07** | | **51,07** |

**Чл. 3.** Всички останали клаузи от горе цитирания договор остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № Д-23-50 от 10.03.2022г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС"Селище".

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
И.Д.Директор на ТП ДГС Селище

✍1: ...../п/*.....
***(инж.Ахмед Кисьоски)***

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
Управител

✍: ...../п/*.....
***(Реджеп Караахмед)***

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/*.....
**(Мехмед Карамолла)**

***Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) .**