# А Н Е К С
**КЪМ**
**ДОГОВОР №13/11.01.2018г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес, 08.03.2018 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9.3. във връзка с чл.4.12, ал.1 от подписания Договор №13/11.01.2018 г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО", с ЕИК:2016195800385,** с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Атанас Асенов Чаушев (Директор) и Емил Малинов Даидов (Главен счетоводител), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**2. „БОРИКОМ-АМТ" ООД, ЕИК 120023041**, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Борино, с. Борино, ул. „Хан Аспарух" №8, представлявано от Мустафа Мустафа Таир, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и се сключи настоящият Анекс за следното:

**§1.** Страните сключват настоящия Анекс поради настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (природни биотични въздействия – изсъхване на кората и пожълтяване на короната на 29 броя дървета от дървесен вид бял бор вследствие популацията на върхов корояд), във връзка с които е налице необходимост от предоговаряне на количества дървесина за сеч, предмет на договора, чрез включване на нови количества за сеч.

**§2.** Поради изложеното в §1., страните се договарят, че към първоначално възложените количества дървесина за сеч и извоз Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши „Сеч разкройване на сортименти, извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от Обект № 1803, Отдел 44, подотдел „ж" от КЛФ-2018 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-БОРИНО" на следните **допълнителни количества дървесина** от вече възложените видове и сортименти:

| Категории дървесина Сортименти | Дървесен вид | Допълнително количество |
|---|---|---|
| | | куб.м. |
| 1 | 2 | 3 |
| **Обект №1803** | | |
| **Отдел: 44 „ж"** | | |
| **Едра** | | **11,000** |
| I клас над 30 | бял бор | 4,000 |
| II клас от 18 до 29 | | 7,000 |
| **Дърва** | | **15,000** |
| Дърва за огрев | бял бор | 15,000 |

**§3.** Във връзка с допълнително възложените количества по §2., Страните изменят чл.5.1.15. от договора, като в таблицата в ред втори, колона трета – касаеща първо тримесечие, вместо „520" се чете „546", а в ред втори, колона седма – „Общо" вместо „1146" се чете „1172".

**§4.1.** Страните се договарят, че променят т.2.6. от Договора, който придобива следната редакция.

„Гаранцията за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, представляваща парична сума, в размер на: 1498,38 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки), е внесена по следната банкова сметка на на ТП „ДГС–Борино" при банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – АД, КЛОН СМОЛЯН, № IBAN: BG05IABG74911001351600, BIC: IABGBGSF.

**§4.2.** Във връзка с промяната в размера на гаранцията и поради обстоятелството, че новоопределеният размер е по-висок от внесената от Изпълнителя гаранция, разликата до размера на внесената вече гаранция (37.19 лв.) следва да се внесе по горепосочената сметка на Възложителя в срок от

3 работни дни, считано от подписването на настоящия Анекс.

**§5.** Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**
**ТП„ДГС-БОРИНО“**

**✍1:……..**
**печат (инж.Ал. Чаушев)**

**✍2:……..**
**(Е. Даидов)**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**
**”БОРИКОМ - АМТ” ООД**

**✍1:……**
**печат (Мустафа Таир)**