ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-38#1/04.01.2023г.
към Договор № Д-10-38/17.11.2022г.

Днес, **04.01.2023** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел VIII, чл. 19, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от **Договор № Д–10-38/17.11.2022г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **Обект № 2297**, включващ отдел/подотдел **164 „и",** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Митови транс" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 203381505, със седалище и адрес на управление: с. Богдан 4343, обл. Пловдив, общ. Карлово, ул. „14-та", № 12, представлявано от Евгения Тодорова Митова, упълномощена от управителя с пълномощно с рег. № 4822 от 20.12.2021г. на нотариус Ралица Коновска, с район на действие РС - Карлово, с рег. № 588 на НК наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се подписа настоящето допълнително споразумение, към посочения по горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В заявление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е изразено желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора.

Чл.1. Срокът, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора се изменя както следва:

Краен срок за извършване на дейностите по договора до **30.12.2023г.,** а срокът на договора до **31.01.2024 г.**

Чл.2. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора, по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2297	МЕСЕЦИ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	150	150	150	146	596

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–38/17.11.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"
1.✍…..….....**/п/*.....**
/Директор - инж. Златю Кличев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Митови транс" ЕООД
1. ✍.....…/п/*.....
/Пълномощник – Евгения Митова/

2.✍…..…….....**/п/*.....**.…
/Главен счетоводител - Милена Петрова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)