ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №.....23...../.....24.08.....2020 г.
към Договор № 12 от 14.01.2020 г.
за добив на дървесина на временен склад

Днес, ...24.08.....2020 година, в м.Чехльово в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на и раздел VII, чл.14, ал.1 и 2 от Договор № 12 от 14.01.2020 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от д-р инж.Гено Николов Пеев-Карапеев, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "ЛТТ ФОРЕСТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, общ.Велинград, ул."Братовчеди Пухалеви" № 32, обл.Пазарджик, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 205506780, представлявано от Любен Александров Аршинков, в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № 12 от 14.01.2020 г. и постъпило писмено заявление № 1861/15.07.2020г.за изменение на технологичен план за добив на дървесина в отдел 254 подотдел „б",

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. За пълното усвояване на предвидените за добив количества в отдел 254 подотдел „б" се налага направата на нова извозна тракторна пресечка, която ще спомогне за осъществяване на дърводобива в подотдела. Това от своя страна налага промяна на първоначалния технологичен план за насаждениието. Срокът, посочен в раздел II, чл.4 от Договор № 12/14.01.2020г. - **отдел 254 подотдел „б"** от обект **№ 2016** регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.11.2020г.",*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина, в размер на 594 куб.м., в т.ч. допълнително маркирана дървесина в размер на 18 куб.м в т.ч.: бял бор – 18 куб.м, да се сече и извозва по следния тримесечен график , както следва:

III – то тримесечие	IV– то тримесечие
куб.м 194	куб.м 400

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № 12 от 14.01.2020г. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 12 от 14.01.2020г. за добив на дървесина на временен склад.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор

✍1: .....

(д-р инж.Гено Пеев- Карапеев)

Гл. счетоводител:

✍2: .....

(Николина Анастасова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

✍: .....

(Любен Аршинков)

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)