ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-1416#1/30.12.2025 г.
към Договор № Д-35-31 от 14.01.2025 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 30.12.2025 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-31 от 14.01.2025 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Р А Л - 86" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Горна Биркова, общ.Велинград, вписано в търговския регистър на АВ по реда на ЗТР с ЕИК 205029132, представлявано от Али Реджеп Али, в качеството му на управител, наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-31 от 14.01.2025 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-1416/29.12.2025 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:трудния терен в обекта и затруднената реализация на дървесината през 2025 година.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-30 от 14.01.2025 г. – **обект № 2506МТ** с отдел/подотдели: **296 "б",** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" се изменя, както следва: ***„до 30.06.2026г.,*** като страните се договарят останалата в насаждението неотсечена маркирана дървесина в размер на **236,33** куб.м. да се сече и извозва по следния тримесечен график през **2026 г.**, както следва :

Обект №	Отдел, подотдел	ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ				
		I	II	III	IV	ОБЩО
2506МТ	296 „б"		236,33			236,33

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-31 от 14.01.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-31 от 14.01.2025 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор.

✍1: .....
(инж.Атанас Атанасов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:

✍: .....
(Али Реджеп Али)

Гл. счетоводител:

✍2: .....
/Николина Анастасова/