**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**
**„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"**
ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА"
*ПК 4550 ;гр.Пещера, ул."МихаилТакев" №129;тел./факс: 035063952;*
*e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com*

# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

## КЪМ ДОГОВОР№ 72/23.12.2020 г.ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес:31.05.2021 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №72/23.12.2020г.във връзка с подадено заявление с вх.№1478/25.05.2021г. от Бончо Шикренов лицензиран лесовъд на фирма „Бонети"ЕООД и рапорт с вх.№1478-1/25.05.2021г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2119 , отдел/ подотдел: 28„а" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между:

**1. ТП ДГС"Пещера",**с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул."Михаил Такев" №129представлявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

**2. "Бонети"ЕООД** , вписано в Агеницята по вписванията с ЕИК:112639409, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера ,представляван от Бончо Шикренов , в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

## I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №72/23.12.2020г., във връзка с подадено заявление с вх.№1478/25.05.2021г. от Бончо Шикренов лицензиран лесовъд на фирма „Бонети"ЕООД и рапорт с вх.№1478-1/25.05.2021г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера" за удължаване срока на обект №2119 , отдел/ подотдел: 28„а" , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни метерологични условия, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата „Сеч в горски насаждения, разкройване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2119 , отдел/ подотдел: 28„а" с оставащи 51 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера" се изменя **до 30.10.2021 год**. съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 2119 | 28а | | **50** | **1** | | **51 пл.м3** |

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е **до 30.11.2021г.**

4. Всички останали клаузи по договор №72/23.12.2020г. остават непроменени.

5.Настоящето допълнително споразумение от 31.05.2021 год. представлява неразделна част от Договор №72/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……п*…… ИЗПЪЛНИТЕЛ:……п*……

**/инж.Костадин Гагов/** **/ Бончо Шикренов /**

**Гл.счеотовдител:……п*……**
**/Мелек Табакова/**

**Съгласувал юрисконсулт :……п*……**
**/Атанас Славов/**

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)