ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №170-5

към Договор №170/30.12.2021 год. за възлагане дейността- добив на дървесина за Обект №2210 , отдел 328, подотдел "к"

Днес, **26.06.2023 год.** в гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал. 1 и ал. 2** от Договор №170/30.12.2021г. и постъпило Заявление с вх.№-08-882/26.05.2023 год. от дружеството- изпълнител „ВАЛДЕС- 98" ЕООД между страните:

1. ТП„ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ", се представлява от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 2016195800435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ВАЛДЕС- 98" ЕООД, с адрес на управление: с. Барутин, ул."Кайряка" №21, общ. Доспат, ЕИК 202022353, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Бисер Руменов Сариев, в качеството му на Управител и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна ,

се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключения Договор №170/30.12.2021г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по- горе договор (проливни валежи от дъжд през месеците април и май, които възпрепятстват добива и извоза на дървесина, поради преовлажняване на горските територии и затруднен дори невъзможен достъп до обекта). Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.4 действието на договора е от датата на подписване му до датата на освидетелстване, но не по-късно от **30.09.2023год.**

Чл.3. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I	II	III	IV	
2210	328-к	0	0	66	0	1074

Чл. 4. Всички останали клаузи по договор №170/30.12.2021г. остават непроменени

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор №170/30.12.2021г. сключен между ТП „ДГС-Доспат" и „ВАЛДЕС 98" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....п.....
/инж. Мартин Сариев/
Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител:.....п.....
/Бисер Сариев/

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679