А Н Е К С
към Договор № 1196 от 04.06.2019г. за добив на дървесина между ТП "ДЛС – Извора" и "Зейто" ООД

Днес, 30.09.2020г. в гр. Девин на основание заявление с вх. №3386/30.09.2020г. от "Зейто" ООД, във връзка чл.47 от договора, между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от и.д. директор инж. Здравко Стефанов Караджов и Даниела Славчева Митева главен счетоводител, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Зейто" ООД, със седалище и адрес на управление:п.к. 4581 с.Нова махала, общ.Батак, ул."Изгрев" 16, ЕИК 200414665, представлявано от Кадир Сафет Шабан в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

се сключи настоящия АНЕКС за удължаване срока на договора за обект № 19323, подотдел 197 „в" между ТП "ДЛС – Извора" и „Зейто" ООД, наричан по-долу за краткост **ДОГОВОРА**, в който се договори следното:

Чл.1. Член 3, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.3. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.01.2021г.

Чл.2. Член 5, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.5. Срока за сеч и извоз в подотдел 197 в - е до 30.12.2020г.

Чл. 20 ал. (1) от ДОГОВОРА се изменя се следния начин:

Изпълнителя е длъжен да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
19323	197 „В"	-	-	-	10	10 куб.м.

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс се изготви и подписа в три еднакви екземпляра и е неразделна част от Договор № 1196 от 04.06.2019г. между ТП "ДЛС – Извора" и **"Зейто" ООД.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. .....
инж. Здравко Караджов
директор на
ТП "ДЛС–Извора"

2. .....
Даниела Митева
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....
Кадир Сафет Шабан
управител на
„Зейто" ООД

с.Нова Махала ЗЕЙТО ООД