ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д–10–31#1/04.01.2023г.
към Договор № Д–10- 31/21.09.2022г.

Днес, **04.01.2023** година в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД, и Раздел VIII, чл. 19, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от **Договор № Д–10-31/21.09.2022г.** по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, утвърдена от директора на ЮЦДП, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **Обект № 2252**, включващ отдели/подотдели **279 „к", 741 „и",** между страните:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството и на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Стряма лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на с ЕИК: 160126321, със седалище и адреса на управление: с. Бегунци, п.к. 4359, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „4-та" № 11, представлявано от Стефан Ганчев Ганчев, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В заявление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е изразено желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора.

Чл.1. Срокът, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора се изменя както следва:

Краен срок за извършване на дейностите по договора до **31.12.2023г.,** а срокът на договора до **31.01.2024г.**

Чл.2. Графикът за предаване на изпълнението на възложената работа, уговорен в Раздел V, чл. 7(2), т. 15 от Договора, по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

Обект № 2252	МЕСЕЦИ 2023г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	200	-	-	153	353

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д–10–31/21.09.2022г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово"
1.✍…..…..…../п/*.....
/Директор - инж. Златю Кличев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Стряма лес" ЕООД
1. ✍...../п/*.....
/Управител – Стефан Ганчев/

2.✍…..……...../п/*.....…
/Главен счетоводител - Милена Петрова/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)