ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №144

към Договор № 69/18.04.2018 г. продажба на добита дървесина на прогнозни количества в Обект №1826-1, отдел 22, подотдел „л", отдел 23, подотдел „н" и отдел 24, подотдел „а".

Днес, 20.12.2018г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- - териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел VIII, чл.26** от Договор № 69/14.01.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Заявление с вх.№ 3225/20.12.2018г. от „Фалкос" ЕООД, между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Христо Иванов Делин, в качеството му на директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Фалкос" ЕООД, с адрес на управление: село Барутин, община Доспат, област Смолян, ул."Чавдарска" №3 ЕИК 120554727, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Лъчезар Лилков Давидов, в качеството му на Управители и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №69/18.04.2018г. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества , страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд , водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесината от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.3(1) срокът на договора за обекта е до **30.03.2019г.**

Чл.2.Променя се чл.12, т.2.1 представи на КУПУВАЧА договорираните прогнозни количества дървесина по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II- ро	III-то	IV-то	
1826-1	22-л, 23-н, 24-а	400				400

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №69/18.04.2018г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Фалкос" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор: .....
/инж. Христо Делин/

Гл. Счетоводител: .....
/ Радан Петрунов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....
/ Лъчезар Давидов/