ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № ДпС 35-305#1/31.03.2025 г.
към Договор № Д-35-19 от 13.01.2025 г.
за възлагане добив на дървесина

Днес, 31.03.2025 година, в административната сграда на ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание Раздел VIII. чл.15, ал.1 от Договор № Д-35-19 от 13.01.2025 г. между:

1. ТП ДЛС "Чепино", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян**,** с ЕИК 2016195800244, представлявано от инж.Атанас Атанасов, в качеството му на директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„АЛИСАЛ" ЕООД. , с ЕИК :204373760** седалище и адрес на управление – с. Кръстава, общ., ул. „Хармането„ №6, представлявано от Рукие Салих Юсуф– управител, чрез пълномощника му Юсуф Али Юсуф упълномощен с нотариално заверено пълномощно №2911/21.06.2019 год. издадено от Мария Рангелова с Рег. № 650 на Нотариалната камара, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-35-19 от 13.01.2025 г. и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-305/28.03.2025 г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:обилния снеговалеж и големия наклон на терена.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът, посочен в Договор № Д-35-19 от 13.01.2025 г. – **обект № 2501МТ** с отдел/подотдел: **8 „б",** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остава непроменен: ***„до 30.09.2025г.,*** като страните се договарят неизпълнението за първото тримесечие на 2025 година в размер на **204,57 куб.м.** да бъде разпределено за второ и трето тримесечие, както следва :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2501МТ	**8 "б"**	**38,74**	**352,57**	**352**		**743,31**

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35-19 от 13.01.2025 г. по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-35-19 от 13.01.2025 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП ДЛС „ЧЕПИНО" **ИЗПЪЛНИТЕЛ:"АЛИСАЛ"ЕООД**

Директор:

1: .....п*.....

(инж.Атанас Атанасов)

Упълномощен представител:

1: .....п*.....

(Юсуф Юсуф)

Гл. счетоводител:

2: .....……п*.....

(Николина Анастасова)

**** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***