С П О Р А З У М Е Н И Е № В-06-1221/19.06.2025 г.

към Договор № Д-06-12/06.01.2025г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина

Днес 19.06.2025 година, в гр. Батак в административната сграда на ДГС Батак -Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т. 9.3 от допълнителните разпоредби на Договор **№ Д-06-12/06.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" във връзка със заявление вх. № 06-477/18.06.2025 г. от „Нюфорест" ООД, между:

16. **ТП ДГС Батак** - Териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800141, представлявано от инж. Йордан Георгиев Йорданов – И.Д. Директор, съгласно полномощно с т.вх.№ В-01-1882/09.11.2022 г. и Янка Асенова Мандраджиева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Батак, ул. Паритзанска №1, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „ Нюфорест" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Нова махала ул. Преслав №18 с ЕИК 207702346 представлявано от Мехмед Кямил Алиман, в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор № Д-06-12/06.01.2025г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект **2515, отдел/подотдел: 14 "и"; 16 "г"**, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1. Срокът за сеч, посочен в т.1.4 от Договор **№ Д-06-12/06.01.2025г.**, по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: **до 30.09.2025год. при следната етапност по тримесечия:**

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2515	14и;16г			83		83

Чл.2. Графикът посочен в т. 5.2.15 от Договор **№ Д-06-12/06.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" се изменя по тримесечия по следния начин:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2515	14и;16г			83		83

Чл.3. Крайният срок на договора, посочен в т.1.6 от Договор **№ Д-06-12/06.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС "Батак" се изменя по следния начин: до **31.10.2025г.**

Чл.4. Всички останали клаузи на Договор **№ Д-06-12/06.01.2025г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор **№ Д-06-12/06.01.2025г.** за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Батак".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И. Д. Директор на ТП "ДГС Батак"

✍1:...../П/.....
(инж. Йордан Йорданов)
Гл. счетоводител

✍2: ...../П/.....
(Янка Мандраджиева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../П/.....
(Мехмед Алиман)

СЪГЛАСУВАЛ:
Юрисконсулт

✍:...../П/.....
(Иванка Върбанова)