ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-23#1
към Договор № Д-10-23/11.01.2023г

Днес, **30.03.2023г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19(1) от **Договор № Д-10-23/11.01.2023г**. по регистъра на договорите на ТП „ДГС Карлово" за добив на дървесина, за **Обект № 2340**, включващ отдел/подотдел **272 "н",** във връзка с Раздел V, чл.7(2) т.15 от договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово", адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода" №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Маркони груп-лес" ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК: 203110960, със седалище и адреса на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски" №50, ет.4, ап.10, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с постъпило заявление от **„Маркони груп-лес" ЕООД**, относно промяна на графика уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15 от Договора е съставен двустранен протокол от представители на страните по Договора, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнението на договореното количество дървесина.

Чл.1. Графикът за предаване изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества уговорен в раздел Раздел V, чл. 7(2) т.15, се изменя както следва:

Обект № 2340	II-ро тримесечие 2023г. – пл.м3	III-то тримесечие 2023г. – пл.м3	IV-то тримесечие 2023г. – пл.м3	Общо пл.м3
	230	250	150	630

Чл.2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-23/11.01.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово".

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС - Карлово"

1.✍…..…..…...../п/*.....
/инж. Златю Кличев - Директор/

2.✍…..…….…...../п/*.....….
/Милена Петрова - Главен счетоводител /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Маркони груп-лес" ЕООД

1. ✍...../п/*.....
/Пенка Бангеева - Управител/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)