Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е

№ 18-Д-0052-02/09.04.2019 г.

към Договор № 18-Д-0052/02.05.2018 год.

Днес 09.04.2019 г. в гр. Смолян, между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев, в качеството си на директор и Екатерина Бочукова - главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „СИ ЕМ ЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 202096909, представлявано от Камен Нонев в качеството му на изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София 1588, Околовръстен път № 438, Промишлена Зона Север - Казичане, наричано по-долу в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 42, ал. 1, т. 1 от Договор № 18-Д-0052/02.05.2018 г. във връзка с постъпило в централно управление на „ЮЦДП” - Смолян с вх. № 18-Вх-6507-02/25.10.2018 г. уведомително писмо от „Си Ем Ел България” АД и приложено към него писмо от JCB SALES LIMITED, с което ни уведомяват, че цените на всички спецификации на комбинирани багер-товарачи (модели 3CX и 4CX) се увеличават, се сключи настоящото допълнително споразумение, с което страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Във връзка с доказано от **Изпълнителя** увеличение на единичната цена на доставяните от него багер-товарачи по Договор № 18-Д-0052/02.05.2018 г., **Възложителят** допуска увеличението в размер на 5%, като единичната цена за доставка на 1 бр. комбиниран багер-товарач, марка JCB, модел 4CX, производство не по - рано от 2018 г., включително инструменти и принадлежности към него, се променя на 134 704,50 (сто тридесет и четири хиляди седемстотин и четири лева и 50 ст.) лева без ДДС.

Чл. 2. Всички останали клаузи по Договор № 18-Д-0052/02.05.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение, състоящо се от 1 страница се изготви в три еднообразни екземпляра – два за **Възложителя** и един за **Изпълнителя.**

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Директор: (п) **Изпълнителен директор: (п)**
(инж. Ботьо Арабаджиев) **(Камен Нонев)**

Гл. счетоводител: (п)
(Екатерина Бочукова)