А Н Е К С
към Договор № 1008 от 04.09.2017г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Денислав -08" ЕООД

Днес, 30.11.2017г. в гр. Девин на основание заявление с вх.№ 3425/28.11.2017г. във връзка с чл. 46 от договора между страните:

ТП "Държавно ловно стопанство – Извора", със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. "Освобождение" №18, ЕИК 2016195800278, представлявано от директора инж. Николай Лилов Янкулов и главния счетоводител Елисавета Адриянова Пепеланова, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И

„Денислав -08" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул.Индже Войвода" №2, ЕИК 203888978, представлявано от Валентина Стефанова Куртова, в качеството си на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

Се сключи настоящия АНЕКС за удължаване на срока на Договор № 1008 от 04.09.2017г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Денислав -08" ЕООД, за Обект **№17346с**, подотдели 185 „а3", „в3", в който се договори следното:

Чл.1. Член 2, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.2. Срокът на действие на договора е от датата на подписването му до датата на освидетелстване на сечищата, но не по-късно от 30.05.2018г.

Чл.2. Член 4, от ДОГОВОРА се изменя по следния начин:

"Чл.4. Срока за сеч и извоз в подотдел 185 „а3", „в3", **е до 30.04.2018г.**

Член. 18 ал.1 от договора се изменя по следния начин:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя график за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
№17346с	185 „а3", „в3"	120	34	-	-	154 куб.м.

В останалана си част договора остава непроменен.

Настоящия анекс е неразделна част от Договор № 1008 от 04.09.2017г. между ТП "ДЛС – Извора" и „Денислав -08" ЕООД.

Настоящия анекс се изготви и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:1. .....
инж. Николай Янкулов
Директор на
ТП "ДЛС–Извора"

2. .....
Елисавета Пепеланова
главен счетоводител на
ТП "ДЛС–Извора"

ЗАИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....
.....
„Денислав -08" ЕООД