С П О Р А З У М Е Н И Е №....172.....

към Договор № 178 от 02.08.2017 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.07.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 178 от 02.08.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес"ООД", ЕИК 203799892, представлявано Тургай Самир Дупаил в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 178 от 02.08.2017 г.** обект 1780 отд.1221 „р" за добив на дървесина с оставащо количество -135 м3 , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 178 от 02.08.2017г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 30.09.2018 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I	II	III	IV	Общо
1780	1221р			135		135

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 178 от 02.08.2017г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 178 от 02.08.2017г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

/п/ заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

С П О Р А З У М Е Н И Е № 158
към Договор № 18 от 02.08.2017 г.
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.07.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 18 от 02.08.2017** г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес"ООД, ЕИК 203799892, представлявано от Тургай Самир Дупаил в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 18 от 02.08.2017** г. за добив на дървесина в Обект № 1757 (отдел: 66в), страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор,

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.5 от Договор **№ 18 от 02.08.2017** г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.08.2018. г."при следната етапност: за оставащо количество в размер на 127 куб.м. при следната етапност:***

Обект№	Отдел, подотдел	I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общо
1757	66в			127		127

1.5. Срокът за извоз е **до 31.08.2017 г.**

1.6. Крайният срок на договора е датата на освидетелстване на сечището и е **до 30.09.2017 г.**

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 18 от 02.08.2017** г. по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 18 от 02.08.2017** г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)
Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

С П О Р А З У М Е Н И Е №.....171.....

към Договор № 179 от 02.08.2017 г.

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес 31.07.2018 година, в гр.Батак , м.Беглика в административната сграда на ТП ДГС „Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 и т. 9.3 от Договор **№ 179 от 02.08.2017 г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС Родопи" , между:

1. ТП ДГС"Родопи", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800416, представлявано от инж.Петър Тодоров Мирчев, в качеството му на директор и Дафинка Ангелова Кънева – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Батак , м.Беглика, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Нюлес"ООД", ЕИК 203799892, представлявано Тургай Самир Дупаил в качеството и на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ 179 от 02.08.2017 г.** обект 1776 отд.1221т;1221о за добив на дървесина с оставащо количество -37 м3 , страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в т.1.4 от Договор **№ 179 от 02.08.2017г.** по регистъра на договорите в ТП „ДГС „Родопи" се изменя по следния начин: ***„до 31.07.2018 г."***

Обект№	Отдел, подотдел	I	II	III	IV	Общо
1776	1221т;1221о			37		37

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор **№ 179 от 02.08.2017г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи" остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ 179 от 02.08.2017г.** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДГС „Родопи".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДГС"Родопи"

✍1: ...../п/.....
(инж.Петър Мирчев)

Гл. счетоводител

✍2: ...../п/.....***(Дафинка Кънева)***

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: ...../п/.....

/п/ заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД