ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №252

към Договор № 90/24.04.2019 г. продажба на добита дървесина на прогнозни количества в Обект №1934-1, отдел 103, подотдел „ж", 110, подотдел „б" .

Днес, 27.12.2019г. в гр.Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат"- териториално поделение на ЮЦДП- гр.Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **раздел X, чл.31** от Договор № 91/24.04.2018г. по регистър на договорите в ТП „ДГС- Доспат" във връзка с постъпило Заявление с вх.№ 3765/20.12.2019г. от „Вемаст 7" ЕООД между страните:

1.„Държавно горско стопанство Доспат", се представлява от инж. Стилиян Венциславов Балталиев, в качеството му на и.д.директор с главен счетоводител Радан Сребринов Петрунов, ЕИК 201619590435, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2.„Вемас 7"ЕООД, с адрес на управление: село Барутин, община Доспат, област Смолян, ул."Малина" №7 ЕИК 203346002, съгласно Търговския регистър към Агенцията по вписванията, представлявано от Сергей Теофилов Делиев, в качеството му на Управители и наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна , се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по- горе договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В връзка със сключения Договор №90/24.04.2019г. за продажба на добита дървесина на прогнозни количества , страните установиха наличие на обективни обстоятелства, независещи от волята им, довело до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе договор, а имено:проливни валежи от дъжд , водещи до силно намокряне, разкалване и изнасяне, вследствие на което възниква затрудняване, невъзможност за транспортиране на дървесината от обекта. Тези обстоятелства, не е могло да се предвиди при сключване на договора и не могат да се вменяват във вина на страните по него.

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1.Променя се чл.4(1.) срокът на договора за обекта е до **30.07.2020г**.

Чл.2.Променя се чл.9, т.2 прогнозни количества дървесина в пл. куб.м ще бъдат издължавани по тримесечие, съгласно следния график за доставка:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Всичко
		I- во	II- ро	III-то	IV-то	
1934-1	103-ж, 110-б	200	340	150	0	690

В останалата си част договора остава непроменен.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните, и представлява неразделна част от Договор №90/24.04.2019г. сключен между ТП „ДГС- Доспат" и „Вемас 7"ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
И.Д.Директор: .....п.....
/инж. Стилиян Балталиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.....п.....
/ Сергей Делиев/

Гл. Счетоводител: .....п.....
/ Радан Петрунов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679