ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-10-18#2
към Договор № Д-10-18/10.01.2023г.

Днес, **03.01.2024г.** в Държавно горско стопанство Карлово, на основание чл. 20а от ЗЗД и Раздел VIII, чл.19, ал.1 и ал.2, във връзка с Раздел II, чл.4 и Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от **Договор № Д-10-18/10.01.2023г. за добив на дървесина от Обект № 2337,** наричан за краткост по-долу Договора, между:

1. ТП „Държавно горско стопанство - Карлово”, адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, Община Карлово, Област Пловдив, ул. „Калофер войвода” №23, ЕИК по БУЛСТАТ: 2016195800122, представлявано от инж. Златю Христов Кличев в качеството му на Директор и Милена Петрова в качеството ѝ на главен счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Агролес - МТМ” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 204311011, със седалище и адреса на управление: с. Климент п.к. 4348, общ. Карлово, обл. Пловдив, м. „Стопански двор“ № 624.30, представлявано от Тодор Райчинов Минковски, в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна, се подписа настоящото допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Срокът за изпълнение на добива на дървесината от **Обект № 2337**, включващ **отдели/подотдели 135 „г“, 165 „в“, 165 „е“**, уговорен в Раздел II, чл.4 от Договора, се изменя по взаимно съгласие както следва: краен срок за извършване на дейностите, предмет на Договора до **31.12.2024г.,** краен срок на Договора до **09.01.2025г.**

В заявление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е изразено категорично желание за удължаване на срока по Договора. Съставен е двустранен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия,.

Чл.2. Графикът за изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора, се изменя както следва:

Обект № 2337	ТРИМЕСЕЧИЯ 2024г.				Общо пл.м3
	I-во тримесечие пл.м3	II-ро тримесечие пл.м3	III-то тримесечие пл.м3	IV-то тримесечие пл.м3	
	-	50	50	78	178

Чл.3. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение е съставено и подписано в три еднообразни екземпляра, **2 /два/** за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1 /един/** за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от **Договор № Д-10-18/10.01.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС Карлово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС Карлово“

1. Директор ТП ДГС „Карлово” – ✍…../п/*….
/инж. Златю Кличев/

2. Гл. счетоводител – ✍…..……../п/*…….
/Милена Петрова/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Агролес МТМ” ЕООД

1. Управител:...../п/*.....
/Тодор Минковски/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)