С П О Р А З У М Е Н И Е
№ 1913 от 28.06.2019г.

към Договор № 12 от 15.01.2019г. (обект 1913) за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина.

Днес, 28.06.2019г., в гр. Кърджали в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл.26, ал 2 от Договор № 12 от 15.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” във връзка с заявление с Вх.№ 4288/28.06.2019г. на ЕТ „Алитранс – Али Шакир“, между:

1. **ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“**, ЕИК: 2016195800015 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Васил Левски” №2, представлявано от инж. Николай Василев Янчев – Директор, и Петър Василев Петров - Гл.счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и

2. **ЕТ „Алитранс – Али Шакир“**, ЕИК: 108031949, със седалище и адрес на управление: с. Добромирци, общ. Кирково, обл. Кърджали, представлявано от Али Хасан Шакир, в качеството му на собственик и наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със задължението на Възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания между страните Договор № 12 от 15.01.2019г. за възлагане на сеч, разкройване на асортименти по Спецификацията, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018г. на Директора на „ЮЦДП“, гр. Смолян, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина от обект № 1913, включващ отдели/подотдели: **622 ж и 622 н** - страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: падналите валежи през месец май и юни довели до наличие на повишена почвена влага за продължителен период от време, създавайки обективна невъзможност дейността по сключения договор да бъде извършена в срок.

Страните приемат, че се касае за „форсмажорно обстоятелство” по смисъла на пар.1, т.23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл.4 от Договор № 12 от 15.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” се изменя по следния начин: ***„до 30.09.2019г.”***

Чл. 2. Остатъкът от количеството дървесина от графика по тримесечия, посочен в чл.7, т. 15 от Договор № 12 от 15.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” се прехвърля към следващото тримесечие на 2019 година.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 12 от 15.01.2019г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор № 12 от 15.01.2019г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда ”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

✍1: .....n.....
(инж. Николай Янчев)
Директор на ТП ДЛС „Женда ”

✍2: .....n.....
(Петър Петров)
Гл. счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

✍: .....n.....
(Али Шакир)
Собственик на ЕТ „Алитранс- Али Шакир“

*Подписите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)