ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 62 от 20.04.2017 г., за обект № 1736, отдел 169 "б"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 28.12.2017 година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 62 от 20.04.2017 г., за обект № 1736, отдел 169 "б"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" , съгласно чл.19 , ал.1 и ал.2 от горе посочения договор и във връзка с молба вх. № 5615/21.12.2017 г. от Хасан Шериф - управител , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Енидже Лес" ЕООД, ЕИК 203032215, със седалище и адрес на управление: с. Нова махала, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор №62 от 20.04.2017 г., за обект № 1736, отдел 169 "б"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/влошени метеорологични условия през периода на действие на договора, което прави невъзможно добивът на дървесина .

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор№ 62 от 20.04.2017 г., за обект № 1736, отдел 169 "б"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 30.08.2018г."с оставащо количество за добив 359,69 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.08.2018 г.**, при следната етапност :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1736	169-б		240	119.69		359.69

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 62 от 20.04.2017 г., за обект № 1736, отдел 169 "б"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.09.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 62 от 20.04.2017 г., за обект № 1736, отдел 169 "б"**за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово

✍1: .....
(инж. Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител

✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител

✍: .....
(Хасан Шериф)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
към Договор № 63 от 20.04.2017 г., за обект № 1748, отдел 197 "ж"
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 28.12.2017 ..... година, в м.Вълча поляна ;с.Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС Борово, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и т.1.7 от **Договор № 63 от 20.04.2017 г., за обект № 1748, отдел 197 "ж"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" , съгласно чл.19 , ал.1 и ал.2 от горе посочения договор и във връзка с молба вх. № 5615/21.12.2017 г. от Хасан Шериф - управител , между:

1. ТП Държавно Ловно Стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК **2016195800263**, представлявано от инж. Пламен Салчов Джиханов , в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: м.Вълча поляна с.Фотиново , общ.Батак , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. „Енидже Лес" ЕООД, ЕИК 203032215, със седалище и адрес на управление: с. Нова махала, представлявано от Хасан Ведат Шериф в качеството му на управител , наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор №63 от 20.04.2017 г., за обект № 1748, отдел 197 "ж"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно:/влошени метеорологични условия през периода на действие на договора, което прави невъзможно добивът на дървесина .

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в **Договор№ 63 от 20.04.2017 г., за обект № 1748, отдел 197 "ж"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин: ***„до 30.07.2018г."с оставащо количество за добив 379,05 мз .***

1.1.Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 30.07.2018 г.**, при следната етапност :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1748	197-ж		250	129.05		379.05

Чл. 2. Всички останали клаузи на **Договор № 63 от 20.04.2017 г., за обект № 1748, отдел 197 "ж"** по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово" остават непроменени, с

изключение на срока на връщане на гаранцията , които се удължава до датата на освидетелстване на сечището но не по-късно от 30.08.2018г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 63 от 20.04.2017 г., за обект № 1748, отдел 197 "ж"** за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Борово.".

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор на ТП ДЛС Борово
✍1: .....
(инж.Пламен Джиханов)

Гл. счетоводител
✍2: .....
(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Управител
✍: .....
(Хасан Шериф)