В-03-169/15.01.2024г.

С П О Р А З У М Е Н И Е
към Договор № Д03-140 от 30.12.2022 г.
за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина в Обект № 2332

Днес, 12.01.2024 година, в гр. Велинград в административната сграда на ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, от ЗЗД и раздел IXт.11.2, от Договор **№ Д03-140 от 30.12.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак" във връзка с Заявление с вх. № 03-1591/28.12.2023 г.от **"Братя Коцеви" ООД** между:

1. ДГС Алабак, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800160, представлявано от инж.Иван Чипилов, в качеството му на Директор и Елка Стоилова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.Съединение № 125, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. "Братя Коцеви" ООД ЕИК 112644160 със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул."Съединение" № 69 представлявано от Владимир Йорданов Коцев и наричан за краткост по-долу **КУПУВАЧ**, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор **№ Д03-140 от 30.12.2022 г.** за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане изпълнението на дейността – добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-горе договор, а именно: недостиг на работна ръка, лоши метерологични условия и труден терен, което прави невъзможно добивът на дървесина, предмет на договора в срок

Страните се споразумяха за следното:

1. Изменя се раздел I,т.1.3.2. Крайният срок за изпълнение на комплексната дейност - добив и извоз на дървесината по т.1.2 от настоящия договор от Обект **№2332 е 30.06.2024г.**
2. Изменя се раздел I,т.1.3.1. Крайният срок за продажба и транспортиране на дървесината по т.1.1 от настоящия договор от Обект **№2332 е 30.06.2024г.**
3. Краен срок на действие на договора до **30.07.2024г**.
4. Графикът за изпълнение по месеци и минимални количества е както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	Вид дейност	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО куб.м.	Срок за сеч и извоз	Срок на Договора
			I	II	III	IV			
Обект № 2332	53н, 53х, 53ц,	**Добив на дървесина**	30	48			**78**	30.06.2024г	„до 30 дни след срока за сеч и извоз"
		Продажба на корен	30	20			**50**		

5.Всички останали клаузи от договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор **№ Д03-140 от 30.12.2022 г.** по регистъра на договорите в ТП ДГС „Алабак".

ПРОДАВАЧ:
Директор на Т[redacted]к
?1: .....
(инж.Иван Чипилов)
Гл. счетов[redacted]
?2: .....
(Елка Стоилова)

*/п/

КУПУВАЧ:
Управител
?: .....
(Владимир Коцев)

*/п/

** Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)*