ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №Д-12-15#2

към Договор № Д-12-15/24.01.2023год.

Днес, 06.07.2023г. в Държавно горско стопанство Клисура, на основание чл.20а от ЗЗД, Раздел VIII, чл.19, ал.1, във връзка с Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 и т.16 от Договор № Д-12-15/24.01.2023год. за добив на дървесина от обект **№2305МТ** ДГТ от териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура“ */по регистъра на договорите на ТП „ДГС Клисура”, наричан за краткост по-долу Договора/*, между страните:

1.ТП „Държавно горско стопанство - Клисура”, с адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти Април” №26, ЕИК по БУЛСТАТ 2016195800206, представлявано от инж. Атанас Стойчев Стойнев, в качеството му на Директор и Анелия Атанасова, в качеството й на гл. счетоводител, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „Енджи груп” ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ с ЕИК 115848129, със седалище и адрес на управление: с. Розино 4340, обл. Пловдив, м. „Стопански двор”, кв.1, парцел 16, представлявано от Николай Петков Петков, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящето допълнително споразумение към посочения по горе договор, за следното:

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Графикът за изпълнение, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора по тримесечия и минимални количества, се изменя както следва:

обект	ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г.		
	III-то тримесечие – юли, август, септември	**IV-то тримесечие – октомври, ноември, декември**	**общо**
2305МТ	468,00	400,00	**868,00**

Изменението на графика по тримесечия е наложено поради преобладаващи неблагоприятни метеорологични условия през пролетта на 2023г., а именно обилни и неспирни валежи, които са довели до преовлажнени и частично разрушени пътища и затруднен достъп за добив и извоз на дървесината от Обект **№2305МТ** включващ отдел/подотдел 2176 „в”, ДГТ, стопанисвана от ТП „ДГС-Клисура”. Съставен е двустранен констативен протокол, в който са описани обстоятелства, водещи до невъзможност за изпълнение на посочените количества дървесина в графика по тримесечия. В заявление с Вх.№12-485/28.06.2023г. от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е изразено категорично желание за промяна на графика на посочените количества дървесина по тримесечия, уговорен в Раздел V, чл.7, ал.2, т.15 от Договора.

✍1...../п/*.....
(Директор – инж. Атанас Стойнев)

✍1...../п/*.....
(Управител – Николай Петков)

✍2:……../п/*.....
(гл. счетоводител – Анелия Атанасова)

Чл. 2. Всички останали клаузи в Договор № **Д-12-15/24.01.2023г.** по регистъра на ТП „ДГС - Клисура” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – **2** /два/ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **1** /един/ за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от страните и е неразделна част от Договор **Д-12-15/24.01.2023год**. по регистъра на ТП „ДГС - Клисура”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ТП „ДГС-Клисура”

Директор:✍…..…/п/*….....…
(инж. Атанас Стойнев)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Енджи грууп ” ЕООД

✍...../п/*.....
(Управител – Николай Петков)

Гл. счетоводител:✍…...……/п/*.....….....
(Анелия Атанасова)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)