ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор № 81 от 29.05.2020г. за обект № 2027, отдел 92„а" за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина

Днес, 29.06. 2022 година, в м. Вълча поляна ; с. Фотиново в административната сграда на ТП ДЛС „Борово", териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян на основание чл.20а, изр.2 от ЗЗД и чл.11 от **Договор № 81 от 29.05.2020г. за обект № 2027, отдел 92„а"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" във връзка с подадено заявление вх. № В-30-1166/27.06.2022г. от Хасан Ведат Шериф – управител на фирма „Енидже Лес"ЕООД, между:

1. ТП Държавно ловно стопанство „Борово", териториално поделение на ЮЦДП – гр. Смолян, с **ЕИК 2016195800263**, представлявано от инж. Пламен СалчовДжиханов, в качеството му на директор и Недялка Руменова Юмет – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление : м. Вълча поляна, с. Фотиново, общ. Батак, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ,** от една страна, и

2. ***„Енидже Лес" ЕООД, ЕИК - 203032215***, със седалище и адрес на управление – с. Нова махала, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ул. „Свобода" № 12, представлявано от Хасан Шериф , в качеството му на управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното :

I.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен **Договор № 81 от 29.05.2020г. за обект № 2027, отдел 92„а"** за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства при изпълнение на задълженията от страпите по цитирания по-горе договор, а именно: организационни причини.

ПРЕДВЕД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.1 Срокът, посочен в т.1.6 от **Договор № 81 от 29.05.2020г. за обект № 2027, отдел 92„а"** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово" се изменя по следния начин : ***„до 31.08.2022г."с оставащо количество за добив 643,04 м3.***

1.1 Срокът за сеч и извоз е от датата на издаване на позволителното **до 31.08.2022г.** при следната етапност:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				Общо
		I	II	III	IV	
2027	92„а"			643,04		643,04

Чл.2. Всички останали клаузи на **Договор № 81 от 29.05.2020г. за обект № 2027, отдел 92„а”** по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“ остават непроменени, с изключение на срока на връщане на гаранцията, който се удължава до датата на освидетелстване на сечището, но не по-късно от 31.08.2022г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от **Договор № 81 от 29.05.2020г. за обект № 2027, отдел 92„а” за** добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Борово“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП ДЛС Борово

1. ✍……/n/……..……

(инж. Пламен Джиханов)

2. ✍……/n/……..

(Недялка Юмет)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

✍ ……/n/……..

(Хасан Шериф)

❖ ***Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)***