ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Д-08-76#2

към Договор № Д-08-76/25.11.2022 год. за добив на дървесина от Обект №2272с, отдел 259, подотдел „е“

Днес, 31.03.2023г. гр. Доспат в административната сграда на ТП „ДГС- Доспат”- териториално поделение на ЮЦДП- гр. Смолян на основание чл.20а от ЗЗД, във връзка с **чл.19, ал.1 и ал. 2** от Договор № Д-08-76/25.11.2022г. и постъпило Заявление вх.№-08-291/28.03.2023г. от **„**ЛЕС ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД, между страните:

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ”, ЕИК 2016195800435, представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев, в качеството му на директор и Радан Сребринов Петрунов - главен счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

2. „ЛЕС ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Пещера , гр. Пещера, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК 112660442, представлявано от Алие Реджеп Айри в качеството й на Управител, чрез упълномощено лице Реджеп Кемалов Бозов с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№627/01.07.2019г. по описа на Емине Ардалиева-завеждащ нотариална служба при община Сърница, обл. Пазарджик, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

се сключи настоящето допълнително споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл.1. Във връзка със сключен Договор № Д-08-76/25.11.2022г. за добив на дървесина, страните установиха наличие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, обилни валежи от сняг, ниски температури, вследствие, на които възниква затрудняване, дори невъзможност за работа в обекта).

ПРЕДВИД, КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл.2. Променя се чл.7, ал.2, т.15 от Договора-предава изпълнението на възложената работа по тримесечие и минимални количества, както следва:

Обект	**Отдел, подотдел**	**Т Р И М Е С Е Ч И Е**					**Всичко**
		IV-2022г	**I-2023г.**	**II-2023г.**	**III-2023г.**	**IV-2023г.**	
2272с	**259-е**	**0**	**0**	**551**	**586**	**250**	**1675**

Чл. 3. Всички останали клаузи по договор № Д-08-76/25.11.2022г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за страните и е неразделна част от Договор № Д-08-76/25.11.2022г. сключен между ТП „ДГС- Доспат” и „ЛЕС ТРАНС СТРОЙ“ ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:……n……..

Директор:.....n.....

/ инж. Мартин Сариев/

/Реджеп Бозов- упълномощено лице/

Гл. счетоводител:.....n.....

/ Радан Петрунов/